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Ponad 12 lot do-
Swiadczenia w
projektowaniu

Koncepcje, projekty
budowlane i wyko-
nawcze drog, ulic
parkingéw...

Numeryczne modele
terenu, wizualizacje

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
swietlnych

Kosztorysy, przed-
miary, ZZK

Projekty konstrukcji
inZynierskich

Projekty przebudowy
infrastruktury sie-
ciowej

Projekty oswietlenia |

drég, ulic, weztow
drogowych

Inwentaryzacje i
projekty zieleni

Specyfikacje tech-
niczne wykonania i
odbioru robét bu-
dowlanych

Deokumentacje
geologiczne i geo-
techniczne

Projekty konstrukcji
drég, badania nosno-
sci nawierzchni

Studio wykonalnosci i
analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

Organizacja i
przygotowanie prze-
targéw, koordynacja
inwestycji

Strzeniowka, 29.10.2010

L.dz.10/5LY/269

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 801 rela-
cji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica wojewodztwa mazowieckiego, na
odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu
garwolinskiego, wojewddztwa mazowieckiego.

W zwiazku z opracowywaniem na Panstwa zlecenie dokumentacji projektowej
rozbudowy w/w odcinka drogi wojewodzkiej nr 801, zgodnie z cz. lll, pkt. 4.4. SIWZ
przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiac pazdziernik 2010r.

—KANCELARIA

Mazowiecki Zarzad Drog, Wojew sdzkich
w Svarszawie rawa
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warsz

Zataczniki:

1) Raport z zaawansowania prac za mjiesigc pazdziernik 2010r.

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com
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Strzenidowka, 2010-10-29

Raport z zaawansowania prac
za miesigc pazdziernik 2010r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 801relacji Warszawa — Karczew — Wilga — Ma-
ciejowice — granica wojewddztwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km
84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwoliskiego, wojewddztwa ma-
zowieckiego.

Zamawiajacy:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18
05-830 Strzenidwka

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzenidwka

NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com
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Strzenidwka, dnia 29 pazdziernik 2010r.

RAPORT

z zaawansowania prac: pazdziernik 2010

L.p.

Data

Tresé

uwagi

04-10-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Drég Woje-
wodzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo
nr1-1/2220-1638/10/801.295.08 otrzymane w dniu
29.09.2010.

04-10-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Dréog Woje-
wodzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo
nri-1/2220-1637/10/801.295.08 otrzymane w dniu
29.09.2010.

11-10-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzadu Drog Wo-
jewodzkich w Warszawie pisma nr 1-1/2220-
1708/10/801.295.08 z dnia 06.10.2010.

12-10-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wo-
jewddzkich w Warszawie pisma nr 1-1/2220-
1738/10/801.295.08 z dnia 07.10.2010.

15-10-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzadu Drég Wo-
jewodzkich w Warszawie pisma nr 1-1/2220-
1755/10/801.295.08 z dnia 11.10.2010.

18-10-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzadu Drég Wo-
jewédzkich w Warszawie pisma nr -1/2220-
1779/10/801.295.08 z dnia 13.10.2010.

19-10-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Drég Woje-
wodzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo
nr1-1/2220-1779/10/801.295.08 otrzymane w dniu
18.10.2010.

19-10-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Drog Woje-
wédzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo
nri-1/2220-1738/10/801.295.08 otrzymane w dniu
12.10.2010.

19-10-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Drog Woje-
wodzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo
nr1-1/2220-1708/10/801.295.08 otrzymane w dniu
11.10.2010 oraz pismo —I-1/2220-

1755/10/801.295.08 otrzymane w dniu 15.10.2010.

10.

22-10-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzadu Drog Wo-
jewodzkich w Warszawie pisma nr 1-1/2220-
1819/10/801.295.08 z dnia 19.10.2010.

11.

25-10-2010

Otrzymanie od Urzedu Gminy w Wildze uzgodnie-
nia nowych lokalizacji krzyzy i kapliczek.

Do wiadomosci MZDW

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzeniéwka
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com
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Ponadto informujemy, iz
1. Do dzisiaj wykonano nastepujace elementy dokumentacji:
Mapy do celéw projektowych,
Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchnii gruntéw podfoza,
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inzynierskich,
Analiza warunkdw i bezpieczenstwa ruchu,
Przeglady rozszerzone obiektéw inzynierskich,
Koncepcja programowo przestrzenna,
Komisyjna inwentaryzacja zjazddw,
Projekt budowlany,
Projekt statej organizacji ruchu,
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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2. Do dzisiaj nie otrzymaliémy od wtadz poszczegdinych gmin wigzacych warunkdw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej projektowanego oéwietlenia ( wystapienie L.dz. 09/SLY/150 oraz L.dz. 09/SLY/151
z dnia 11.09.2009r. ) o czym wielokrotnie informowalismy Zamawiajgcego.

3. Nie uzyskaliémy odpowiedzi w terminowych 30 dniach zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. na wystapienie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
23.08.2010r. z proba o wydanie opinii do przygotowywanych materiatéw do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W zwigzku z tym (zgodnie z ustawa) tryb milczacy uzna-
no jako brak uwag do wniosku.
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