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Zataczniki:

Strzeniowka, 03.12.2010

L.dz.10/5LY/301
Mazowiecki Zarzad Dréog Wojewoddzkich

w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 801 rela-
cji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica wojewodztwa mazowieckiego, na
odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu
garwolinskiego, wojewddztwa mazowieckiego.

W zwiazku z zaistniatym, niezawinionym przez biuro opéznieniem w realizacji w/w zaméwie-
nia, a spowodowanym wykazywanymi w naszej licznej korespondencji problemami z uzyskiwa-
niem opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii ZUDP w Garwolinie oraz wstrzymaniem
przez MZDW w Warszawie prac zwigzanych z zaméwieniem, pismem nr 1-1/2220-
380/10/801.295.08 z dnia 12.03.2010 do dnia 26.07.2010 (data otrzymania pisma nr 1-1/2220-
1223/10/801.295.08 z dnia 21.07.2010) wielu projektantow i sprawdzajacych wykazanych w na-

szej ofercie odméwito podpisania stosownych aneksow do zawartych z naszym biurem umow,

odmawiajac jednoczesénie dalszej wspétpracy przy niniejszym zamowieniu.

W zwigzku z powyzszym zaistniata konieczno$¢ wymiany czeéci zespotu projektowego, ktéry
opracowat przekazana Paristwu dokumentacje projektowa (protokét z dnia 04.11.2010r).

Z uwagi na wymog postawiony w SIWZ pkt. 9.1 zwracamy sie na pismie o zaakceptowanie po-

wyzszej zmiany zgodnie z wykazem osdb przedstawionych w zatgczonej tabeli, ktérzy opracowali

przekazang Panstwu dokumentacje.
Kopie uprawnien i zaswiadczen z izb wszystkich projektantéw i sprawdzajacych przekazalismy

Panstwu protokotem w dniu 04.11.2010r.
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1) Wykaz 0séb i podmiotdw, ktére uczestniczyty | realizacji zamodwienia

2) Kopia uprawnien geodety
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