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L O ul. Dziatkowa 18
wPLYNE 05 — 830 Strzeniéwka
dotyezy:  realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. ( projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 801

relacji Warszawa — Karczew — Wilga — Maciejowice — granica wojewddztwa mazowieckiego, na
odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolifiskiego,
wojewddztwa mazowieckiego).

W odpowiedzi na pismo znak 11/SLY/039 z dnia 03.03.2011r Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie informuje, iz dokumentacja projektowa ktora zostala przez
Panstwa ztozona w MZDW w dniu 04.11.2010r do chwili obecnej nie zostata uzupelniona i
poprawiona.

Od dnia zlozenia przedmiotowej dokumentacji w MZDW skierowalismy do Panstwa
nastgpujace pisma w zwiazku z koniecznoscia uzupetnienia i poprawienia tej dokumentacji:

- znak 1-1/2220-2129/10/801.295.08 z dnia 30.11.2010r

- znak 1-1/2220-2177/10/801.295.08 z dnia 08.12.2010r

- znak 1-1/2220-2225/10/801.295.08 z dnia 17.12.2010r

- znak 1-1/2220-2283/10/801.295.08 z dnia 30.12.2010r

- znak 1-1/2220-338/11/801.295.08 z dnia 03.03.2011r

- znak 1-1/2220-382/11/801.295.08 z dnia 09.03.2011r
Ponadto w dniu 24.02.2011r odbyto sie spotkanie pomiedzy pracownikiem SLY Projekt Biuro
Projektowe, a przedstawicielami MZDW, na ktérym zostaty wskazane nadal nie uzupelnione
braki i uwagi do dokumentacji projektowej obiektéw mostowych.

Zatem nie zrozumialy jest dla Zamawiajacego zapis Panstwa pisma: ,, Ponownie wiec

monitujemy, iz przekazana Panhstwu 4 miesiqce temu dokumentacja projektowa powinna zostac
Jjak najszybciej ziozona do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej
celem wydania ww. decyzji ZRID"
Zatem zwracamy sie z prosba o nie przedstawianie nieprawdziwych zapisow oraz o nie
wskazywanie na utrate waznosci opinii i uzgodnief z winy Zamawiajacego, wobec faktu, iz
dotychczas dokumentacja projektowa nie zostata sporzadzona w sposob umozliwiajacy jej
odbior.

Ponadto pragniemy zwrocié Panstwa uwage na to, iz uzyskanie przez Wykonawceg w
imieniu Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej w Urzedzie
Wojew6dzkim wynika z zawarte] Umowy nr 295/W/1/2008 z dnia 26.06.2008r, jednakze po
uprzednim odbiorze dokumentacji projektowe;.

Mazowsze.

serce Polski



Zatem po raz kolejny wyrazamy zdziwienie w odniesieniu do zapiséw Panstwa pisma znak
11/SLY/039 z dnia 03.03.2011r, w ktérym domagaja si¢ Panstwo ,, bezzwlocznego wydania
dokumentacji” z uwagi na to, iz zobowiazani sg Panstwo do wystapienia z wnioskiem o
,,ZRID”, wobec faktu, iz dokumentacja nie zostala uzupetniona i poprawiona.

Natomiast w odniesieniu do pierwszego akapitu Panstwa pisma, w ktérym zarzucajg nam
Panstwo ,nie dotrzymanie przez Zamawiajqcego zobowiqzania ztozonego na pismie MZDW znak
[-1/2220-1813/09/801.295.08 z dnia 15.12.2009r” stanowczo zaprzeczamy takiemu
stwierdzeniu. W pismie z dnia 15.12.2009r zostata udzielona informacja, a nie deklaracja
Zamawiajacego. W pi$mie znak 1-1/2220-338/11/801.295.08 z dnia 03.03.2011r, ktdre stanowi
odpowiedz na Panstwa wystapienie, przedstawiliSmy stosowna argumentacje.

Ponownie zatem Panstwa informujemy, iz MZDW stoi na stanowisku, Ze zaplata za
mapy zawierajace projekty podzialdw nieruchomosci moze nastagpi¢ dopiero po uzyskaniu
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej tj. zgodnie z umowa nr 295/W/I/2008 z
dnia 26.06.2008r

Ponadto pragniemy poinformowaé, iz zgodnie z przedstawionym przez Pafistwa
kosztorysem ofertowym w poz. nr 9 tj. mapy zawierajace projekty podzialdw nieruchomosci
przewidziana zostata kwota [ EEE! netto (tj. IEBBEO00z! brutto). Kwota ta wynikala z
przyjecia do wyceny BOD dziatek podlegajacych podziatowi w zwigzku z rozbudowa drogi
wojewodzkiej 801. Natomiast dopiero w dniu 31.01.2011r Zamawiajacy ostatecznie otrzymat
informacje od Wykonawcy o faktycznej ilosci dziatek, ktéra w Panstwa ocenie winna zosta¢
podzielona tj. 1146 dzialek. Z tej r6znicy wynika, iz Zamawiajacy musialby ponies¢ dodatkowy
koszt wynoszacy I, 0071 z tytutu realizacji umowy nr 295/W/1/2008 z dnia 26.06.2008r.

Zatem ponownie informujemy, iz wydatkowanie Srodkéw publicznych za mapy
podzialowe bez uprzedniego zatwierdzenia ich decyzja Wojewody Mazowieckiego byloby
nieuzasadnione.
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Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Do wiadomosci:

1. Pan Grzegorz Strzatkowski Wicemarszalek Wojewodztwa Mazowieckiego
03-719 Warszawa ul Jagiellonska 26

2. Pan Waldemar Kulinski Sekretarz Wojewddztwa
JW.

3. Najwyzsza Izba Kontroli

00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57

Regionalna Izba Obrachunkowa

00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 6a

5. UG Maciejowice
08-048 Maciejowice, Rynek 7

6. UG Wilga
08-470 Wilga, ul. Warszawska 38

7. Prezes Urzedu Zamowien Publicznych
02-676 Warszawa ul. Postepu 17 A
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