



Strzeniówka, 29.10.2010 r.

L.dz. 10/SLY/270

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich**  
**Ul. Mazowiecka 14**  
**00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc październik 2010 r.

**DYREKTOR**  
  
inż. Sylwester Biały

**KANCELARIA**  
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

02. 11. 2010

Godz..... Zat.....  
Nr..... Podpis.....

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc październik 2010 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- ..yfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 2010-10-29

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc październik 2010 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wiśla - Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 29 października 2010 r.

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: październik 2010**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	06-10-2010	Wystąpienie do NETIA S.A. z prośbą o przedłużenie ważności warunków technicznych na przebudowę urządzeń teletechnicznych kolidujących z rozbudową odcinka DW 721 w Piasecznie między ul. Mleczarską i ul. Julianowską.	Do wiadomości MZDW
2.	06-10-2010	Wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej – Pion Technicznej Obsługi Klienta z prośbą o przedłużenie ważności warunków technicznych na przebudowę urządzeń teletechnicznych kolidujących z rozbudową odcinka DW 721 w Piasecznie między ul. Mleczarską i ul. Julianowską.	Do wiadomości MZDW
3.	06-10-2010	Wystąpienie do PGE Dystrybucja Warszawa Teren SP. z o.o. z prośbą o przedłużenie ważności warunków technicznych przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową odcinka DW 721 w Piasecznie między ul. Mleczarską i ul. Julianowską.	Do wiadomości MZDW
4.	08-10-2010	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo 10/SLY/211 wraz z wystąpieniem MZDW do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Piasecznie w sprawie zmiany tytułu wydanej opinii.	
5.	20-10-2010	Otrzymanie z NETIA S.A. przedłużenia ważności warunków technicznych nr: DUU/CW/U/2009/2135/LK z dnia 04.08.2009 r.	Do wiadomości MZDW
6.	26-10-2010	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie informacji o zajęciu stanowiska przez MZDW w sprawie miejsc postojowych na działce 209/14 przy ul. Okulickiego na terenie gminy Lesznówola.	

Ponadto informujemy:

Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna,



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Komplet opinii dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Projekt rozbiórki,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ✓ Projekt wykonawczy,

Trwają prace nad przygotowaniem szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

---

**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**

ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeńcówka  
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158  
tel./fax. 022 4785551

e-mail: [biuro@slyprojekt.com](mailto:biuro@slyprojekt.com), [www.slyprojekt.com](http://www.slyprojekt.com)