



Strzeniówka, 31.01.2011 r.

L.dz. 11/SLY/021

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc styczeń 2011 r.

BYBUTOR
mgr inż. S. [signature] ster Bia



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2011 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Weryfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 2011-01-31

Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 31 styczeń 2011 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: styczeń 2011

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	05-01-2011	Otrzymanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pisma z wystąpieniem do firmy ARCADIS Sp. z o.o. o zaopiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie odwodnienia DW 721 w powiązaniu z odwodnieniem DK 79 w Piasecznie.	
2.	11-01-2011	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oświadczenia w sprawie działek znajdujących się w projektowanych granicach pasa drogowego oraz wyrażenie zgody na przeniesienie szafek na punkty redukcyjno-pomiarowe i zlokalizowanie ich w granicy pasa drogowego.	
3.	17-01-2011	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma akceptującego zmiany w składzie personelu realizującego projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wiśla -Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno.	
4.	18-01-2011	Otrzymanie od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa pisma informującego o przedłużeniu ważności warunków przebudowy sieci SN i nn kolidujących z rozbudową DW 721 w Piasecznie.	
5.	24-01-2011	Otrzymanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pisma opiniującego pozytywnie rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia odcinka DW 721 w powiązaniu z DK 79 w Piasecznie.	
6.	24-01-2011	Wystąpienie do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z prośbą o określenie formy w jakiej powinniśmy dostarczyć zgodę właściciela działki 21/78 obr. 15 na zlokalizowanie przebudowywanego odcinka gazociągu.	
7.	26-01-2011	Otrzymanie od Pani Elżbiety Iżyckiej pisma w sprawie miejsc postojowych w obrębie działki 209/14 w Starej Iwicznej wraz z załączoną mapą zasadniczą oraz decyzją o warunkach zabudowy.	



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

8.	26-01-2011	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma w załączeniu z decyzją o przedłużeniu ważności warunków przebudowy sieci SN i nn kolidujących z rozbudową DW 721 w Piasecznie.	
----	------------	---	--

Ponadto informujemy:

Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Komplet opinii dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Projekt rozbiórki,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ✓ Projekt wykonawczy,

Trwają prace nad przygotowaniem szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.


SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Biąga
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28