



Strzeniówka, 01.03.2011 r.

L.dz.11/SLY/033


- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc luty 2011 r.

DYREKTOR
inż. Sławomir Biały



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc luty 2011 r.

Raport z zaawansowania prac za miesiąc luty 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, dnia 01 marca 2011 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: luty 2011

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	01-02-2011	Przekazanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma TP S.A. nr TOTCSAU/BS-215-3806/2010 informującego, iż uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy sieci teletechnicznych możliwe będzie po dostarczeniu projektu wykonawczego.	
2.	07-02-2011	Ponowne wystąpienie do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa z prośbą o uzgodnienie dokumentacji projektowej.	
3.	08-02-2011	Otrzymanie od Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa uzgodnionego projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej.	
4.	18-02-2011	Otrzymanie z Telekomunikacji Polskiej S.A. uzgodnionego projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego przebudowy sieci teletechnicznej.	

Ponadto informujemy:

Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Komplet opinii dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Projekt rozbiórki,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ✓ Projekt wykonawczy,

Trwają prace nad przygotowaniem szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Blaj
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18
tel./fax 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com