



Strzeńkówka, 31.05.2011 r.


- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

L.dz.11/SLY/098

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wista - Józefów - Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc maj 2011 r.

DIREKTOR

mgr inż. Ewa Jędrzejewska



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc maj 2011 r.



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 2011-05-31

Raport z zaawansowania prac za miesiąc maj 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wiśła - Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 31.05.2011 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: maj 2011

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	10-05-2011	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z wyjaśnieniami do pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27.04.2011r.	
2.	23-05-2011	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma z uwagami do projektu wykonawczego złożonego w dniu 29.04.2011r.	
3.	26-05-2011	Otrzymanie do wiadomości z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/6330-917/11/721.229.08.	
4.	27-05-2011	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z odpowiedzią na pismo nr I-1/2220-872/11/721.229.08 otrzymane w dniu 23.05.2011r.	
5.	30-05-2011	Otrzymanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pisma nr WIŚ-II.7820.2.122.2011.SMS.	

Obecnie oczekujemy na decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji, o wydanie której wniosło MZDW w dniu 15.04.2011 r. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie prace nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane Państwu.



SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Dziąg
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 17
tel./fax. 022 478 55 51 NIP: 898-177-33-21