



Strzeńcówka, 30.06.2011r.

L.dz.11/SLY/116


**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc czerwiec 2011r.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Sylwester Biajgo

<b>KANCELARIA</b>	
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	
ul. Mazowiecka 14. 00-048 Warszawa	
01.07.2011    *	
Godz.....	Zal.....
Nr.....	Podpis.....



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc czerwiec 2011 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 30.06.2011r

---

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc czerwiec 2011r.

**Temat:** dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w relacji Warszawa-Węgrów, na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**

**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 30.06.2011r.

**RAPORT**

**z zaawansowania prac: czerwiec 2011**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	27-06-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1146/11/637.172.09 z dnia 14.06.2011r.	
2.	27-06-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1162/11/637.172.09 z dnia 15.06.2011r.	
3.	28-06-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1146/11/637.172.09 z dnia 14.06.2011r.	

Oczekujemy na przekazanie map do celów projektowych przez Inwestora tj. MZDW w Warszawie zgodnie z pismem nr I-1/2220-745/11/637 z dnia 28.04.2011r.

Ponadto informujemy, iż:

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapa do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
- ✓ Koncepcja
- ✓ Koncepcja budowy mostów na rz. Długiej i na rz. Żonzą
- ✓ Operaty wodnoprawne dla projektowanych obiektów mostowych nad rzeką Długą i rzeką Żonzą