



Strzeniówka, 02.01.2012 r.

L.dz.12/SLY/002


- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc grudzień 2011 r.

DYREKTOR


mgr inż. Sylwester Biajgo

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2011 r.

Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

RAPORT
z zaawansowania prac: grudzień 2011

| L.p. | Data | Treść | uwagi |
|------|------------|---|-------|
| 1. | 07-12-2011 | Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma znak: I-1/2220-2461/11/721.229.08. | |
| 2. | 12-12-2011 | Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z odpowiedzią na pismo z dnia 07.12.2011r. znak: I-1/2220-2461/11/721.229.08 | |
| 3. | 20-12-2011 | Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma znak: I-1/2220-2553/11/721.229.08. | |
| 4. | 23-12-2011 | Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z odpowiedzią na pismo znak: I-1/2220-2553/11/721.229.08 | |

Informujemy, iż wszystkie prace nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane Państwu. Obecnie oczekujemy na wyjaśnienie ze strony MZDW kwestii podjętych w piśmie przekazanym do Zamawiającego w dniu 23.12.2011 r.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Biągo
05-830 Strzeniówka 0, Działkowa 18
tel./fax. 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28



Fax Confirmation Report

Date/Time : 2012-01-02 16:03 MON
 Fax Number : 224785551
 Fax Name : Phaser
 Model Name : Phaser 3635MFP

| No. | Remote Station | Start Time | Duration | Page | Mode | Job Type | Result |
|-----|----------------|-------------|----------|---------|------|----------|--------|
| 001 | 222449013 | 01-02 16:02 | 00' 22 | 003/003 | EC | HS | CP |

Abbreviations:

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| HS: Host Send | PL: Polled Local | CP: Completed | TS: Terminated by System |
| HR: Host Receive | PR: Polled Remote | FA: Fail | TU: Terminated by User |
| MS: Mailbox Save | WS: Waiting To Send | RP: Report | G3: Group3 |
| MP: Mailbox Print | EC: Error Correct | | |



SLY PROJEKT
BILBO PROJEKTOWE ul. Dątkowa 18, 05-830 Strzeżówka, tel./fax 022 4785551

Strzeżówka, 02.01.2012 r.

- * Rozbudowa i modernizacja w projektowaniu
- * Rozbudowa, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic, parkingów.
- * Numeryczne modele terenu, rzutów/planów
- * Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej
- * Kosztorys, projekt umowy, ZSW
- * Projekty kosztorysów inżynierskich
- * Projekty proburowy infrastruktury wodociągowej
- * Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- * Inwentaryzacje i projekty zieleni
- * Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- * Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- * Projekty instalacji urządzeń budowlanych
- * Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- * Opisy, cenniki, kosztorysy

L.dz.12/SLY/002

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
 Ul. Mazowiecka 14
 00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 re-lacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.**

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc grudzień 2011 r.

DYREKTOR

 mgr inż. Sylwester Białko

Załączniki:
 1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2011 r.

www.slyprojekt.com
 biuro@slyprojekt.com