



Strzeniówka, 29.02.2012 r.


L.dz.12/SLY/058


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wiśta - Józefów - Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc luty 2012 r.

DYREKTOR


mgr inż. Sylwester Biajgo



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc luty 2012 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Wentylacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

Raport z zaawansowania prac za miesiąc luty 2012 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa


Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 29.02.2012 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: luty 2012

| L.p. | Data | Treść | uwagi |
|------|------------|---|-------|
| 1. | 08-02-2012 | Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma znak: I-1/2220-1223/12/721.229.08. | |
| 2. | 08-02-2012 | Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma znak: I-1/2220-1632/12/721.229.08. | |
| 3. | 10-02-2012 | Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z odpowiedzią na pismo znak: I-1/2220-1632/12/721.229.08 | |
| 4. | 24-02-2012 | Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z pismem nawiązującym do pism znak: I-1/2220-34/12/721.229.08, I-1/2220-35/12/721.229.08 oraz I-1/2220-1223/12/721.229.08. | |

Informujemy, iż wszystkie prace nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane Państwu.


SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Białogłowski
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18
tel./fax. 022 478 55 51, NIP 898-177-83-28