



Strzeniówka, 02.04.2012 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

L.dz.12/SLY/075


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc marzec 2012 r.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Blajgo



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2012 r.

Raport z zaawansowania prac za miesiąc marzec 2012 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.


Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

RAPORT
z zaawansowania prac: marzec 2012

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	06-03-2012	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma znak: I-1/2220-1616/12/721.229.08.	
2.	06-03-2012	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma znak: I-1/2220-2756/12/721.229.08.	
3.	20-03-2012	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma znak: I-1/2220-3490/12/721.229.08.	
4.	20-03-2012	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z odpowiedzią na pismo znak: I-1/2220-3490/12/721.229.	
5.	26-03-2012	Otrzymanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma znak: I-1/2220-3949/12/721.229.08.	
6.	26-03-2012	Wystąpienie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Do wiadomości MZDW
7.	28-03-2012	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z odpowiedzią na pismo znak: I-1/2220-2756/12/721.229.08.	

Informujemy, iż wszystkie prace nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane Państwu.



SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Bujago
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18
tel./fax: 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-26