




Strzeniówka, 03.12.2012 r.

L.dz.12/SLY/127

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc listopad 2012 r.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biajgo

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc listopad 2012r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 2012-12-03

Raport z zaawansowania prac za miesiąc listopad 2012 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, dnia 03.12.2012 r.

RAPORT

z zaawansowania prac: listopad 2012

Wszystkie prace projektowe nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane do MZDW.

Oczekujemy na odpowiedź na pismo z dnia 19.09.2012r.

[Handwritten signature]
SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Systemy Inżynieryjne
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com

Fax Confirmation Report

Date/Time : 2012-12-03 13:56 MON
 Fax Number : 224785551
 Fax Name : Phaser
 Model Name : Phaser 3635MFP

Total Pages Scanned:		3					
No.	Remote Station	Start Time	Duration	Page	Mode	Job Type	Result
001	222449013	12-03 13:55	00' 21	003/003	EC	HS	CP

Abbreviations:

HS: Host Send	PL: Polled Local	CP: Completed	TS: Terminated by System
HR: Host Receive	PR: Polled Remote	FA: Fail	TU: Terminated by User
MS: Mailbox Save	WS: Waiting To Send	RP: Report	G3: Group3
MP: Mailbox Print	EC: Error Correct		



SLY PROJEKT
ul. Działowa 18, 05-830 Strzeńsk, tel./fax 022 4785551

Strzeńsk, 03.12.2012 r.

- * Fundacja 12 lat do-
samoczenia w
projektowaniu
- * Ekologiczne projekty
budowlane i wyko-
nawcze drog, ulic,
parkingów
- * Numeryczne modele
terenu i studium
- * Projekty organizacyj-
ne i systemy infor-
macyjne
- * Kosztorysy przed-
miarowe, ZEP
- * Projekty konstrukcyjne
inżynierskie
- * Projekty przebudowy
infrastruktury sa-
mowładz
- * Projekty osiedlenia
drog, ulic, wzdłuż
drogowskich
- * Inwentaryzacje i
projekty zieleń
- * Szacunki kosztów
realizacji wyko-
nawczych, odbioru, rezerw
dotychczas
- * Dokumentacja
geologiczna i geo-
techniczna
- * Projekty konstrukcyjne
drog, badania geode-
zyjne i inżynierskie
- * Studia wykonalności i
analizy ekonomiczne
- * Oprac. sceny
eksperymentalnej

L.dz. 12/SLY/127

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 re-
 lacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wista - Józefów - Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczar-
 skiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, woję-
 dztwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbu-
 dowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy ra-
 port z przebiegu prac projektowych za miesiąc listopad 2012 r.

DYREKTOR
 mgr inż. Sylwester Biajko

Załączniki:
 1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc listopad 2012r

www.slyprojekt.com
 biuro@slyprojekt.com