



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE


Warszawa, 2008-09-16


L.dz. 08/SLY/127

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiące lipiec i sierpień 2008r.

SEKRETARIAT	
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa	
Data Godz.	2008-09-16 zat.
Nr.....	Podpis..... 

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biały

Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiące lipiec i sierpień 2008r.

Warszawa, 2008-09-15

Raport z zaawansowania prac za miesiące lipiec i sierpień

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 15 września 2008r.

RAPORT
z zaawansowania prac: lipiec – sierpień 2008

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	02-07-2008	Wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie o podanie aktualnej numeracji dróg oraz określenie klasy tych dróg.	
2.	02-07-2008	Wystąpienie do Urzędu Gminy Wilga o podanie aktualnej numeracji dróg oraz określenie klasy tych dróg.	
3.	02-07-2008	Wystąpienie do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie o przesłanie wykazu zdarzeń drogowych.	
4.	02-07-2008	Wystąpienie do Urzędu Gminy w Maciejowicach o przesłanie wypisu i wrysu z obowiązującego miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	
5.	02-07-2008	Wystąpienie do Urzędu Gminy Wilga o przesłanie wypisu i wrysu z obowiązującego miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	
6.	02-07-2008	Wystąpienie do Urzędu Gminy w Maciejowicach o podanie aktualnej numeracji dróg oraz określenie klasy tych dróg.	
7.	07-07-2008	Otrzymanie z Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie aktualnej numeracji i klasy dróg.	
8.	10-07-2008	Otrzymanie z Urzędu Gminy Wilga informacji o braku miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	Do wiadomości MZDW
9.	14-07-2008	Otrzymanie z Urzędu Gminy Wilga aktualnej numeracji i klasy dróg.	
10.	25-07-2008	Otrzymanie z Urzędu Gminy w Maciejowicach aktualnej numeracji i klasy dróg.	
11.	01-08-2008	Otrzymanie z Urzędu Gminy w Maciejowicach informacji o braku Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	Do wiadomości MZDW
12.	05-08-2008	Otrzymanie z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wykazu zdarzeń drogowych.	Do wiadomości MZDW



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

13.	14-08-2008	Wystąpienie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o podanie jednostek objętych ochroną przyrody występujących w rejonie inwestycji.	
14.	14-08-2008	Wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o podanie jednostek objętych ochroną zabytków występujących w rejonie inwestycji.	
15.	28-08-2008	Wystąpienie do Wójta Gminy Maciejowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.	

Ponadto informujemy, iż:

1. Wykonano szczegółową inwentaryzację terenu z dokumentacją fotograficzną.
2. Trwają prace pomiarowe w terenie niezbędne do wykonania map do celów projektowych.



SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Biajgo
02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax: 022 478 55 51