




Strzeniówka, 01.08.2011

L.dz.11/SLY/137

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc lipiec 2011r.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Sylwester Biajgo

|   |             |
|---|-------------|
| <b>KANCELARIA</b><br>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich<br>w Warszawie<br>ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa |             |
| <b>01.08.2011</b>   |             |
| Godz.....   | Zał.....    |
| Nr.....   | Podpis..... |

Załączniki:

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc lipiec 2011r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Strzeniówka, 2011-08-01

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc lipiec 2011 r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: lipiec 2011**

| L.p. | Data       | Treść  | uwagi              |
|------|------------|--|--------------------|
| 1.   | 07-07-2011 | Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1318/11/801.295.08 z dnia 05.07.2011r.                         |                    |
| 2.   | 07-07-2011 | Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o uzgodnienie projektów architektoniczno-budowlanych branży mostowej.  |                    |
| 3.   | 08-07-2011 | Wystąpienie do WZMiUW w Warszawie Oddział w Sokółowie Podlaskim z prośbą o uzgodnienie budowy przejścia obiektem mostowym przez rzekę Wilga.       | Do wiadomości MZDW |
| 4.   | 08-07-2011 | Wystąpienie do WZMiUW w Warszawie Oddział w Sokółowie Podlaskim z prośbą o uzgodnienie budowy przejścia obiektem mostowym przez rzekę Promnik.     | Do wiadomości MZDW |
| 5.   | 22-07-2011 | Otrzymanie od WZMiUW w Warszawie Oddział w Sokółowie Podlaskim uzgodnienia operatu wodno-prawnego na wykonanie obiektu mostowego na rzece Promnik. | Do wiadomości MZDW |
| 6.   | 27-07-2011 | Otrzymanie od WZMiUW w Warszawie Oddział w Sokółowie Podlaskim uzgodnienia operatu wodno-prawnego na wykonanie obiektu mostowego na rzece Wilga.   | Do wiadomości MZDW |

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
- ✓ Koncepcja,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
- ✓ Kompletny materiał do uzgodnienia decyzji ZRID,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Kompletna dokumentacja podziału nieruchomości,
- ✓ Projekt wykonawczy
- ✓ Wytyczne do projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- ✓ Kosztorysy ślepe,
- ✓ Kosztorysy inwestorskie,
- ✓ Przedmiary robót.

**SLY PROJEKT** Biuro Projektowe  
Sylwester Biąg  
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18  
tel./fax: 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28

Oczekujemy Państwa odpowiedzi na nasze pismo nr 11/SLY/123 z dnia 07.07.2011r. dotyczące uzgodnienia projektów architektoniczno-budowlanych branży mostowej i zawartych w nich rozwiązań konstrukcyjnych.