



Strzeniówka, 30.09.2011

L.dz.11/SLY/159

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc wrzesień 2011r.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biajgo

KANCELARIA	
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa	
03. 10. 2011	
Godz.....	Zał.....
Nr.....	Podpis.....

Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2011r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności i nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 2011-09-30

Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 30 wrzesień 2011 r.

RAPORT

z zaawansowania prac: wrzesień 2011

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	05-09-2011	Otrzymanie decyzji Starosty Powiatu Garwolińskiego udzielającego pozwolenia wodnoprawnego na przejście obiektem mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 nad rzeką Wilga w miejscowości Wilga.	
2.	05-09-2011	Otrzymanie decyzji Starosty Powiatu Garwolińskiego udzielającego pozwolenia wodnoprawnego na przejście obiektem mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 nad rzeką Promnik w miejscowości Ruda Tarnowska.	
3.	06-09-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie decyzji Starosty Powiatu Garwolińskiego RŚ.6341.31.2011 oraz RŚ.6341.30.2011 udzielających pozwoleń wodnoprawnych na przejście obiektami mostowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 nad rzeką Wilga i Promnik.	
4.	09-09-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1790/11/801.295.08 z dnia 19.08.2011r.	
5.	12-09-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma z ponowną prośbą o uzgodnienie projektów architektoniczno-budowlanych branży mostowej złożonych pismem nr 11/SLY/123 w dniu 07.07.2011r.	
6.	16-09-2011	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1884/11/801.295.08 z dnia 16.09.2011r.	
7.	21-09-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1884/11/801.295.08 z dnia 16.09.2011r.	
8.	21-09-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1899/11/801.295.08 z dnia 19.09.2011r.	

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
- ✓ Koncepcja,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
- ✓ Kompletny materiał do uzgodnienia decyzji ZRID,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-
- ✓ Projekt budowlany,
 - ✓ Kompletna dokumentacja podziału nieruchomości,
 - ✓ Projekt wykonawczy
 - ✓ Wytyczne do projektu organizacji ruchu na czas budowy,
 - ✓ Kosztorysy ślepe,
 - ✓ Kosztorysy inwestorskie,
 - ✓ Przedmiary robót.

Oczekujemy Państwa odpowiedzi na nasze pismo nr 11/SLY/123 z dnia 07.07.2011r. dotyczące uzgodnienia projektów architektoniczno-budowlanych branży mostowej i zawartych w nich rozwiązań konstrukcyjnych.



SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Biadga
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18
tel./fax: 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28