



Strzeniówka, 07.05.2012r.


- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

L.dz.12/SLY/089

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2012r.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Sylwester Białgo

Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2012r.



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 2012-05-07

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2012 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, dnia 07 maj 2012 r.

## RAPORT

### z zaawansowania prac: kwiecień 2012

Informujemy, iż

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
- ✓ Koncepcja,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
- ✓ Kompletny materiał do uzgodnienia decyzji ZRID,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Kompletna dokumentacja podziału nieruchomości,
- ✓ Projekt wykonawczy
- ✓ Wytyczne do projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- ✓ Kosztorysy ślepe,
- ✓ Kosztorysy inwestorskie,
- ✓ Przedmiary robót.

W dalszym ciągu oczekujemy na podpisanie protokołu odbioru częściowego zgodnie z pkt. 9.2.6 części III SIWZ.

  
SLY PROJEKT Biuro Projektowe  
Sylwester Białka  
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18  
tel./fax: 022 478 55 51 / NIP: 898-177-83-25

**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**

ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka  
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158  
tel./fax: 022 4785551

e-mail: [biuro@slyprojekt.com](mailto:biuro@slyprojekt.com), [www.slyprojekt.com](http://www.slyprojekt.com)

# Fax Confirmation Report

Date/Time : 2012-05-07 15:32 MON  
 Fax Number : 224785551  
 Fax Name : Phaser  
 Model Name : Phaser 3635MFP

No.	Remote Station	Start Time	Duration	Page	Mode	Job Type	Result
001	222449013	05-07 15:31	00'22	003/003	EC	HS	CP

**Abbreviations:**

HS: Host Send	PL: Polled Local	CP: Completed	TS: Terminated by System
HR: Host Receive	PR: Polled Remote	FA: Fail	TU: Terminated by User
MS: Mailbox Save	WS: Waiting To Send	RP: Report	G3: Group3
MP: Mailbox Print	EC: Error Correct		



SLY PROJEKT ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeżówka, tel./fax 222 478 5551

Strzeżówka, 07.05.2012r.

\* Peron 12 km do-  
 świadczenia w  
 projektowaniu

L.dz. 12/SLY/089

\* Koncepcje, projekty  
 budowlane i wyko-  
 nowane dróg, ulic  
 parkingów

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
 Wojewódzkich w Warszawie  
 ul. Mazowiecka 14  
 00-048 Warszawa**

\* Numeryczne modele  
 terenu, wznosiłnice

\* Projekty organizacji  
 ruchu i sygnalizacji  
 świetlnej

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 rela-  
 cji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na  
 odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu  
 garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

\* Kształtowanie przed-  
 mioty, ZRF

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej  
 rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ  
 przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2012r.

\* Projekty konstrukcji  
 uciążliwych

\* Projekty przebudowy  
 infrastruktury wie-  
 ciowej

\* Projekty świetlności  
 dróg, ulic, węzłów  
 drogowych

\* Inwentaryzacje i  
 projekty asfenu

\* Specyfikacje techn-  
 iczne wykonania i  
 odbioru robót bu-  
 dowlanych

\* Dokumentacje  
 geologiczne i geo-  
 techniczne

\* Projekty konstrukcji  
 dróg, budowni nadno-  
 sów nawierzchni

\* Studia wykonalności,  
 analizy ekonomiczne

\* Opinie, oceny,  
 ekspertyzy

Załączniki:  
 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2012r.

DYREKTOR  
 mgr inż. Sylwester Biadgo

www.slyprojekt.com  
 biuro@slyprojekt.com