




Strzeniówka, 01.10.2012r.

L.dz.12/SLY/118

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc wrzesień 2012r.

**BYRENTOR**  
  
mgr inż. Andrzej Błażowski

**Załączniki:**

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2012r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów .
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 2012-10-01

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2012 r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, dnia 1 październik 2012 r.

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: wrzesień 2012**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	03-09-2012	Otrzymanie pisma z kancelarii prawnej Legatus - częściowa odpowiedź na pismo z dnia 23.08.2012r.	
2.	10-09-2012	Otrzymanie pisma z kancelarii prawnej Legatus - częściowa odpowiedź na pismo z dnia 23.08.2012r.	

Informujemy, iż wszystkie prace nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane Państwu.

W dalszym ciągu oczekujemy odpowiedzi na nasze pismo skierowane do MZDW w dniu 23.08.2012r.

W dalszym ciągu oczekujemy na podpisanie protokołów odbioru częściowego zgodnie z pkt. 9.2.6 i 9.2.7 części III SIWZ.

**SLY PROJEKT** Biuro Projektowe  
Dyrektor Biuro  
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18  
tel./fax. 022 478 55 51 NIP. 898-177-83-28

# Fax Confirmation Report

Date/Time : 2012-10-02 12:33 TUE  
 Fax Number : 224785551  
 Fax Name : Phaser  
 Model Name : Phaser 3635MFP

No.	Remote Station	Start Time	Duration	Page	Mode	Job Type	Result
001	222449013	10-02 12:31	00'23	003/003	EC	HS	CP

**Abbreviations:**

HS: Host Send	PL: Polled Local	CP: Completed	TS: Terminated by System
HR: Host Receive	PR: Polled Remote	FA: Fail	TU: Terminated by User
MS: Mailbox Save	WS: Waiting To Send	RP: Report	G3: Group3
MP: Mailbox Print	EC: Error Correct		



**SLY PROJEKT**  
 ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka, tel. fax: 022 478 5551

Strzeniówka, 01.10.2012r.

- \* Plan 12-letni do modernizacji i rozbudowy
- \* Koncepcje projektów budowlanych - ukł. plan. - rozkład etap. uł. - plany ogólne
- \* Numeryczne modele terenów, analiza danych
- \* Projekty organizacyjne, rachunki sygnalizacyjne, szkielety
- \* Rozstrzygnięcia przedmiary ZPK
- \* Projekty konstrukcyjne wykonawczych
- \* Projekty architektoniczne infrastruktury szkieletowej
- \* Projekty oszacowania drog. uł. - wpływ drogowy
- \* Inżynierskie projekty zebrań
- \* Specyfikacje techniczne wykonania i wykonania robót budowlanych
- \* Dokumentacja geologiczna i geotechniczna
- \* Projekty konstrukcyjne, badania naftowe i inżynierskie
- \* Inwalidki wykonawcze, analiza ekonomiczna
- \* Opisy robót, raporty

L.dz. 12/SLY/118

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
 Wojewódzkich w Warszawie  
 ul. Mazowiecka 14  
 00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc wrzesień 2012r.

**BIURO**

Załączniki:  
 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2012r.