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Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa

Dotyczy: projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 721 relacji Nadarzyn — Piaseczno - rz. Wista — Joze-
féw — Duchnéw, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno,
powiatu piaseczynskiego, wojewodztwa mazowieckiego.

W odpowiedz na Panstwa pismo nr 1.1/0222-1408/09/721 otrzymane w dniu 12.10.2009 infor-

mujemy, iZ:

1) zgodnie z SIWZ {stanowiacym integralng czes¢ umowy pkt. 3.1.4 cz. 1li), uzyskane przez na-
sze biuro warunki techniczne przekazalismy Parnstwu w terminie umozliwiajgcym ew. sko-
rzystanie z trybu odwotawczego. Jednak samo odwotanie nie leiy w zakresie czynnosci Wy-
konawcy przewidzianych w SIWZ.

2) jednoczesnie o$wiadczamy, iz podczas kilku spotkan w siedzibie gestora sieci poinformowa-
lismy jego przedstawicieli (zgodnie z Paristwa zyczeniem) o mozliwosciach finansowania pro-
jektu i przebudowy urzadzen wykraczajacych poza usunigcie kolizji zwigzanych z rozbudowg
drogi wojewodzkiej nr 721 badz mozliwosciami finansowania ulepszen tych urzadzen.

3) zgodnie z SIWZ cz. Il pkt. 1.4.4.2 ,Infrastruktura nie zwigzana z drogq” zakres prac projek-
towych dotyczacych przebudowy infrastruktury tzw. towarzyszacej objety umowa przewidu-
je takie rozwigzania, aby zachowane zostaty dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parame-
try techniczne przebudowywanych urzadzer. Pragniemy zwréci¢ Panistwa uwage na fakt, ze
saréwno warunki techniczne dotyczace przebudowy wodociggéw (o czym wczesniej Pan-
stwa juz informowalismy) jak i sieci elektroenergetycznych znacznie wykraczaja poza zakres
umowny jak i zapisy zawarte w ustawie. Naraza to Zamawiajacego tj. MZDW w Warszawie
na dodatkowe koszty finansowe zwiazane z realizacjq tych wymagan zarowno na etapie pro-
jektowania jak i wykonawstwa.

W zwiazku z powyzszym oczekujemy na Paristwa wystapienie do gestora sieci z odpowiednim
odwotaniem badz na informacje zawierajacq akceptacje wydanych warunkdéw technicznych, ktdra to
stanowi¢ bedzie podstawe do rozszerzenia zakresu rzeczowo — finansowego zawartej z naszym biurem
umowy.
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