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Panad 12 lat do-
Swiadczenia w
projektowaniu

Koncepcje, projekty |

budowlane i wyko-
nawcze drég, ulic
parkingéw...

Numeryczne modele |
terenu, wizuolizacje |

Projekty organizacji |

ruchu i sygnalizacji

“wietinych

Kosztorysy, przed-
miary, 2ZK

Projekty konstrukcji
inzynierskich

Projekty przebudowy |

infrastruktury sie-
ciowej

drég, ulic, wezlow
drogowych

wentaryzacje i

‘projekty zieleni

Specyfikacje tech-
niczne wykonania i
odbioru robét bu-
dowlanych

Dokumentacje
geologiczne i geo-
techniczne

Projekty konstrukgji |
drég, badania nosno- |

$ci nowierzchni

Studio wykonalnosci i |

analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

Strzeniowka, 31.01.2011r.

Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewaddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 631 ciggu ulic Bohateréw Modlina — Okunin od km
14360 — skrzyzowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 — skrzyzowanie z ul. Graniczng wraz z in-
frastruktura techniczng w Nowym Dworze Mazowieckim.

W zwiazku z przekazaniem wszystkich elementéw i opracowan projektowych wynikajacych z

zawartej umowy na ww. dokumentacje projektows, przekazujemy w zataczeniu zestawienie opo6i-

| nien, ktére zaistniaty podczas realizacji niniejszego zamowienia publicznego, a nie wynikty z winy

| naszego biura.

W tabeli wyliczono niezawiniong przez SLY PROJEKT liczbe dni opéZnienia pomniejszong juz o
ustawowo przyjety 30 dniowy termin przeznaczony na udzielenie odpowiedzi pisemnej, wydanie
opinii, uzgodnienia badz? zatwierdzenia.

Podsumowujac o$wiadczamy, iz dokumentacja projektowa opracowana przez nasze biuro zo-

| stata wykonana i przekazana Pafstwu w terminie umownym (wynikajgcym z harmonogramu prac

Projekty oswietlenio | ;0 Lt owych) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uzyskata stosowne decyzje, opinie,

uzgodnienia oraz zatwierdzenia.

Zataczniki:
1) Tabelaryczny wykaz opdinieri wynikajacych z wydfuzonych terminéw wydawania decyzji, opinii, uzgod-
nien i zatwierdzen.

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com



Liczba dni opoznienia

Woystapienie biura . . o DATA . -
SLY PROJEKT DATA wystaplenla Otrzymanie odpowiedzi otrzymania n.|ezawm|ona przez
{Podpisanie umowy 30.07.2009
Wy;;?\?;egf z \./;mloskuem ° Otrzymanie ostatecznej decyzji
yycanie fecyz) 14,09.2009 érodowiskowej nr GK. 7624- | 22.12.2009 7 dni
Srodowiskowej - nr 35/8/09
|o9/sLY/154
Przekazanie zgodnie z
ustaleniami z narady
technicznej do UM NDM
materiatéw projektowych Informacja otrzymana pismem nr
"przebicia przez las" - GK-0717/16/05/10 od UM NDM iz
potgczenia ulic Towarowej i nadal nie podjeta zostata decyzja
Przemystowe] stanowigcych 04.11.2009 dot. "przebicia przez las" w zwigzku| 22.01.2010 48 dni i trwa...
|dla przedstawicieli gminy z czym uzgodnienie skrzyzowania
materiat do podjecia decyzji ul. Towarowej i Przemystowej jest
nt. wykonania tgcznika nadal niemozliwe
pomiedzy ulicami - nr
09/SLY/205 - oczekiwanie na
Juzgodnienie koncepcji
Informacja UM NDM udzielona
pismem nr GK-0717/16/26/10
potwierdzajaca, iz nadal nie podjetaj 03.03.2010 88 dni i trwa...
zostala decyzja dot. "przebicia przez
las" i nadal brak uzgodnienia
[ Informacja UM NDM udzielona
pismem nr GK-0717/16/40/10
ok.resla]aga iz przebme przez las 08.04.2010 124 dni
nie bedzie realizowane przez UG
NDM i wskazany zostaje wariant nr
101
Wystgpienie do UM NDM z Pismo nr GK-0717/16/26/10 od UM
prosba o uzgodnienie NDM iz nadal nie podjeta zostala L
koncepcji rozbudowy DW 631 30.11.2009 decyzja dot. "przebicia przez las" i 03.03.2010 93 dni i trwa...
nr 09/SLY/220 nadal brak uzgodnienia koncepcji
Otrzymanie uzgodnienia koncepcji i .
wyboru wariantu od UM NDM 15.04.2010 140 dni
pismem GK 0717/16/47/10
Wystapienie do UM NDM o
uzgodnienie rozwiazan w
zakresie budowy Kanalzad! Pismo nr GK-0717/16/27/10 od UM
el wy. 04.12.2009 NDM zawierajace warunki 03.03.2010 89 dni
warunkow technicznych .
. L, techniczne
wlaczenia w sieé bedaca
wilasnoscig UM NDM - nr
09/SLY/229
Wystgpienie o warunki
techniczne przebudowy Otrzymanie warunkéw nr WK .
kanalizacyjnej i wodociaggowej 22.12.2009 7015/09/2010 z dnia 15.02.2010 22.02:2010 31 dni
nr 09/SLY/249
Wystgpienie o warunki
techniczne przebudowy sied | 54 15 5009 | Otrzymanie warunkéw nr 12449/09 08.02.2010 11 dni
elektroenergetycznej i
oswietlenia nr 09/SLY/252
Wystapienie o warunki
techniczne przebudowy sieci Otrzymanie warunkdw nr .
teletechnicznej Netia nr 08.01.2010 DUU/CW/U/2010/057/LK 10.03.2010 30 dni
10/SLY/007
Przekazanie do MZDW 27.01.2010 Qdbior koncepdji 19.04.2010 82 dni

koncepcji przebudowy DW631




Wystapienie do MZDW z
pro$ba o ustosunkowanie sie
do zakresu warunkéw
technicznych wymiany
wodociggu na terenie NDM -
pismo 10/SLY/039

23.02.2010

Wystgpienie MZDW pismem I-
1/2220-955/10/631.416.09 do
Zaktadu Wodociggowych i
Kanalizacji w sprawie warunkéw
technicznych

22.06.2010

89 dni i trwa..

Otrzymanie pisma MZDW I-1/2220-
1235/1016.09 z zatgczonym
pismem ZWiK podtrzymujacym
wydane warunki techniczne

03.08.2010

131 dni i trwa..

Wystgpienie MZDW pismem 1-
1/2220-1454/10/631.416.09 do
Zaktadu Wodociggowych i
Kanalizacji w sprawie warunkow
technicznvch

16.09.2010

175 dni i trwa...

Otrzymanie pisma ZWiK nr WK
7017/39/2010 informujgcego o
odstgpieniu od wydanych
warunkow technicznych pismem nr
WK 7015/9/2010 z dnia 15.02.2010

07.10.2010

226 dni

[WWysStapienie Z pismem o
zatwierdzenie docelowej

organizacji ruchu - nr
10/SLY/151

07.07.2010

Otrzymanie od UM DNil
zatwierdzenia projektu docelowej
organizacji ruchu

03.12.2010

119 dni

Przekazanie do MZDW
projektu architektoniczno -
budowlanego

25.11.2010

Odbiér PB

14.12.2010

brak

Wystapienie z pismem o
zatwierdzenie tymczasowej
organizagcji ruchu - nr
10/SLY/297

03.12.2010

Bezpodstawne odrzucenie przez
DNiI UM projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu

03.01.2010

brak

Wystapienie do MZDW pismem nr
11/5LY/008 z prosba 0 pomoc w
uzyskaniu zatwierdzenia
tymczasowej organizadji ruchu z
uwagi na niezasadne odrzucenie
projektu przez DNiI UM i
konieczno$¢ ponownego
uzyskiwania wszystkich nowych
opinii odpowiednich organéw dla
dokfadnie tej samej dokumentacji
projektowej - po raz drugi

12.01.2010

12 dni i trwa..

Wystapienie MZDW pismem nr I-
1/2220-139/11/631.416.09

10.02.2010

41 dni i trwa..

Otrzymanie pisma MZDW nr I-
1/2220-351/11/631.416.09 z
zalaczong odpowiedzig DNl UM w
ktérej organ nie odnidst sie do
zadnego z argumentéw
przedstawionych w naszym pismie
nr 11/SLY/008

04.03.2010

62 dni i trwa..

Ponowne wystapienie do DNIiI UM z
prosba o zatwierdzenie tego
samego projektu tymczasowej
organizacji ruchu z uzyskanym
nowym kompletem opinii dot. tego
samego projektu

11.03.2010

69 dni i trwa..

Uzyskanie zatwierdzenia projektu
tymczasowe]j organizadji ruchu
zlozonego do DNil UM w dniu

03.12.2009 bez uwag

29.03.2010
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