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Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 721 relacji Nadarzyn — Piaseczno — rz. Wista — J6zefow —
Duchnéw, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyn-

skiego, wojewodztwa mazowieckiego.

W odpowiedzi na Paristwa pismo 1-1/2220-1067/11/721.229.08 otrzymane e-mailem {do dnia dzisiejsze-

go nie otrzymali$my oryginatu pisma) dotyczace przygotowania szczegéfowego zestawienia, wyniktego do

tej pory okresu opdznienia w realizacji uméw nr 229/W/1/2008 (umowa podstawowa) z dnia 30.05.2008, nr
688/W/1/2008 (prace uzupetniajace) z dnia 20.11.2008 oraz nr 345/W/1/2009 (prace dodatkowe) z dnia

29.06.2009 informujemy, iz w zatgczeniu przekazujemy Paristwu wykaz czynnosci i korespondencji uzasad-

niajgcy opoznienie.

Nawiazujac do zawartej w pismie prosby, dotyczacej odniesienia op6Znien do cyt: ,zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego harmonogramu prac projektowych” informujemy, iz do dnia dzisiejszego nie otrzymalismy

od Panstwa takiego zatwierdzenia. W zwigzku z powy2szym zestawienie zawiera wykaz tych procedur admi-

nistracyjnych zwigzanych z opiniowaniem, uzgadnianiem i zatwierdzaniem dokumentacji podczas procesu

projektowego, ktére w bezposéredni spos6b spowodowalty zaistniate, niezawinione przez nasze biuro, opoi-

nienie.

Jednoczesnie pragniemy zwrdci¢ Panstwa uwage na fakt, iz bez wzgledu na rézne terminy zawierania

ww. umow i rézne terminy umowne ich realizacji, zakres prac projektowych, ich ztozono$¢ i wzajemna tech-

nologiczna zalezno$¢ spowodowaly, iz finalnie powstajgca dokumentacja tworzyta jedno wspdlne technicz-

nie rozwigzanie zawarte w jednej dokumentacji projektowej. Z uwagi na charakterystyke oraz zakres prac

zawartych w umowach na prace uzupetniajgce i dodatkowe niemozliwym byto przekazanie ich, jako od-

dzielnych opracowan projektowych, gdyz nie stanowig one technicznie funkcjonujgcej catosci i nie mogtyby

uzyskaé odrebnych uzgodnien i decyzji administracyjnych oraz zostac¢ zrealizowane w odrebnym procesie

inwestycyjnym tj. niezaleznie od zakresu przewidzianego w umowie nr 229/W/1/2008r. Potwierdzajg to

réwniez zapisy §2 pkt. 1 umdw na prace dodatkowe i uzupetniajgce.

Podkreslié nalezy réwniez, iz niezawinione i niezalezne od naszego biura opdZnienia w realizacji prac pro-

jektowych spowodowaty koniecznos¢ aktualizacji uzyskanych warunkéw technicznych, wydanych przez po-

szczegdlnych gestordw sieci. Prace zwigzane z ponownym przygotowaniem wnioskdw i materiatow projek-

towych stanowity dodatkowe obcigzenie dla naszego biura, zaréwno finansowe jak i terminowe, co nie zo-

stato przewidziane w zadnej z zawartych uméw. Poniewaz prace te, zrealizowane przez nasze biuro, nie zo-

staty uwzglednione w terminagh ukazanych na.zatgczonym do niniejszego pisma zestawieniu, prosimy o
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