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Ponad 12 lot do-

$wiadczenia w !

projektowaniu Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie

domtene oyt | ul. Mazowiecka 14

rowere drég.ulc 00-048 Warszawa

parkingow...

. Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciagu drogi wojewodz-
Numeryczne modele | kiej nr 637 relacji Warszawa - Wegréw na terenie gminy Halinéw, powiatu Mirisk Mazo-
terenu, wizuahzacje | . . . , . N

i wiecki, wojewodztwa mazowieckiego.

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
dwietinych - Szanowni Parstwo,

: Analizujac dotychczasowa korespondencje kierowana przez Panstwa pod adresem na-
Kosztorysy, preed- | szego biura, a zwiazana z ww. zamowieniem publicznym wnioskujemy, iz Zamawiajacy
e 2 nieustannie podejmuje najrozniejsze czynnosci majace na celu zdyskredytowanie po-
dejmowanych przez nas, jako Wykonawce dziatan, ktére maja na celu terminowe wyko-

Projekty konstrukgii + nanie dokumentacji projektowej. Aby uwidoczni¢ nasze wnioski ponizej przedstawiamy

inzynierskich
zestawienie dotychczasowej korespondencji swiadczacej o trwajacym nadal nieuzasad-
nionym dziataniu MZDW jako strony wiazacej nas umowy:
Projekty przebudowy :
infrastruktury sie-
ciowej . - pismem nr 1-1/2220-639/10/637.172.09 z dnia 26.04.2010 Zamawiajacy jednostron-
f nie, niezgodnie z trescia zawartej umowy (par. 10 umowy) zobowigzat nasze biuro
:::’; k:,’:;"::xm jako wykonawce zamowienia do wstrzymania prac projektowych. Jednoczesnie zo-
drogowych bowiazat wykonawce do nieodptatnego wykonywania w opracowanej dokumentacji
; zmian jakie moga by¢ nastepstwem decyzji o ktora Zamawiajacy wystapit pismem nr
ity | 1-1/2220-1679/09/637.172.09 z dnia 23.11.2009.

- pomimo, iz z dniem 15.10.2010 uptynat termin wykonania zaméwienia wskazany w
Specyfikacje tech-
nfczne Wy:fonam-a; umowie nr 172/W/1/2009 z dnia 15.04.2009 (prace nadal pozostawaty wstrzymane na
odblort rabst bu- zadanie MZDW) natomiast Zamawiajacy nie sporzadzit stosowanego aneksu jak réw-

dowlanych i

niez nie zajat w tej sprawie zadnego stanowiska,

oo |- pismem nr |-1/2220-234/11/637.172.09 otrzymanym w dniu 23.02.2011 Zamawiajacy

geologiczne i geo-

techmiczne : przekazat nieuprawomocniong decyzje zmieniajaca tres¢ uzyskanej przez nasze biuro
decyzji $rodowiskowej i poinformowat, iz rozpoczyna sie bieg terminu 354 dni za kto-

Projekty konstrukcji re nie bedzie naliczat wykonawcy kar umownych. Jednoczesnie stwierdzit, ze w

j:,t:‘:;:;:?m& zwiazku z faktem, iz uptynat termin umowny, zawarcie aneksu nie jest mozliwe. Za-
znaczy¢ tu nalezy, ze szacowania terminu 354 dni Zamawiajacy dokonat jednostron-
i nie bez uwzglednienia faktu, iz uptyneta badz uptynie niebawem wigkszos¢ terminow
Studia wykonalno.s’cii§ . ;. k h k , t h . h G . H l , .
analizy ekonomiczne | waznosci uzyskanych przez nas warunkow technicznych, a Gmina Halinow pomimo
monitow nadal nie wystapita o warunki przytaczeniowe oswietlenia jak i faktu, iz

Opinie, oceny, ! www.slyprojekt.com
ekspertyzy H biuro@slyprojekt.com
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uzyskana decyzja nie jest ostateczna, a mapy do celow projektowych ulegty dezaktu-
alizacji,

pismem nr 1-1/2220-352/11/637.172.09 otrzymanym w dniu 09.03.2011 Zamawiajacy poin-
formowat nas m.in. iz uzyskat informacje z UM Halindw, ze zamienna decyzja $rodowiskowa
stata sie ostateczna i na potwierdzenie tego faktu zostanie nam ona niezwtocznie przekazana.
Zaznaczyt rowniez, iz prace projektowe powinny by¢ bezzwtocznie wszczete i zaczyna odli-
cza¢ wyliczone 354 dni do zakonczenia prac. Wskazac tu nalezy, iz zgodnie z pismem nr |-
1/2220-1494/09/637.172.09 z dnia 22.10.2009 dopiero po przekazaniu przez MZDW ostatecz-
nej decyzji miata nastapi¢ szczegétowa analiza okresu wyniktego z czasu trwania procedury
wydawania ww. decyzji i naliczenie czasu wydtuzajacego termin umowny. Zamawiajacy
przedmiotowa, ostateczna decyzje przekazat dopiero w dniu 26.04.2011.

na wniosek MZDW zawarty w pismie nr 1-1/2220-352/11/637.172.09 otrzymanym w dniu
09.03.2011 ztozylismy oferte (pismo nr 11/SLY/047 z dnia 15.03.2011) na opracowanie aktua-
lizacji map do celéow projektowych (w terminie 3 miesiecy) oraz zasygnowalismy, ze czas nie-
zbedny na aktualizacje warunkéw technicznych, ktdéra nastapic moze dopiero po aktualizacji
map wynosit bedzie min. 2 miesiace. Czas niezbedny na aktualizacje WT wyliczony zostat w
ujeciu tych warunkow ktore straca wazno$¢ do momentu opracowania mapy, czyli do konca
czerwca 2011.

w pismem nr 1-1/2220-513/11/637.172.09 z dnia 30.03.2011 poinformowat, ze przyjmuje na-
sza oferte oraz zwroci sie do innych wykonawcoéw o ztozenie stosownych ofert celem wytonie-
nia najkorzystniejszej. Jednoczesnie o$wiadczyt, iz cyt: ,,..Po opracowaniu przez Parnstwa,
{ub innego Wykonawce zaktualizowanej mapy do celow projektowych nalezy ponownie wy-
stgpic i uzyskac warunki techniczne, ktére ulegly dezaktualizacji. Konieczny do tego celu
okres 2 miesiecy, o ktorym Paristwo piszecie w pismie z dnia 15.03.2011r rowniez nie bedzie
Parnstwu zaliczony jako zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy nr 172/W/1/2009 z dnia
15.04.2009r.”

pismem nr 1-1/2220-722/11/637.172.09 z dnia 26.04.2011 MZDW poinformowato nas, ze w
chwili obecnej podpisywana jest umowa z wytonionym Wykonawca aktualizacji map do celéow
projektowych i Ze zostanie nam ona przekazana w Il kwartale 2011r (czyli do 30.06.2011).

Kompletna, zaktualizowana mape otrzymalismy jednak dopiero w pazdzierniku 2011 po bez-
posrednich kilkukrotnych kontaktach telefonicznych z jej Wykonawca. Natomiast Zamawiaja-
cy ponownie rozpoczat odliczanie wyliczonych przez siebie 354 dni pomijajac uwzgledniony
wczesniej 2 - miesieczny czas na niezbedna aktualizacje warunkdw technicznych. Nie wziat
rowniez pod uwage faktu, iz z uwagi na kolejne wstrzymanie prac wynikajace z 7 miesigczne-
go terminu opracowania aktualizacji map do celow projektowych inne warunki techniczne
ktorych wazno$¢ datowana byta np. na grudzien 2011 réwniez ulegna dezaktualizacji w trak-
cie realizacji prac projektowych co bedzie powodowato dodatkowe, niezawinione przez nasze

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com
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biuro opdznienia. Wskazujemy przy tym, iz o przedtuzenie warunkéw mozna wystapic dopiero
na miesiac przed uptywem ich waznosci,

pomimo naszych licznych prosb zawartych w pismach:
- 11/SLY/140 (z dnia 08.08.2011),
- 11/SLY/146 (z dnia 02.09.2011),
- 11/SLY/162 (z dnia 30.09.2011),
- 11/SLY/167 (z dnia 07.10.2011),

o uwzglednienie w wskazywanym nam w kazdym pismie ostatecznym terminie zakonczenia
prac, dodatkowego okresu (ktory uwzgledniony zostat juz w pisémie MZDW z dnia 30.03.2011) 2
miesiecy niezbednych na przygotowanie stosownych wnioskow i uzyskanie nowych badz prze-
dtuzonych warunkéw technicznych, ktdre utracity, badz w najblizszym czasie utraca waznosc,
Zamawiajacy w pismie nr 1-1/2220-2339/11/637.172.09 z dnia 29.11.2011 stwierdzit cyt:

...pragniemy zakorczyc dyskusje, trwajqcq przez ostatnie 9 miesigcy nt. wznowienia przez
Paristwa prac projektowych. Kolejne pisma w tej sprawie bedq odbierane przez Zamawiajq-
cego jako swiadome odwleczenie w czasie uptywu ww. terminu 354 dni.”

W $wietle powyzszej korespondencji jak i zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu ostatecznej
decyzji $rodowiskowej (2 m-ce) jak i zaktualizowanych map do celéw projektowych (7-m-cy)
zastanawiajacym wydaje sie by¢ oskarzanie nas jako wykonawcy o cyt: ,,...swiadome odwle-
czenie w czasie uptywu ww. terminu 354 dni.”

pismem 11/SLY/200 z dnia 30.11.2011 zwrdcilismy si¢ po raz 5-ty do MZDW z prosba o skory-
gowanie wskazywanego terminu 354 dni o dodatkowe 2 miesiace uzasadniajac fakt dalszego
oczekiwania na zaktualizowane warunki techniczne (o czym informujemy Panstwa na biezaco
w miesiecznych raportach) oraz zataczylismy niezbedne dokumenty do zaakceptowania zmian
personalnych w zespole projektowym,

pomimo, iz zgodnie z pkt. V ust. 9.3 SIWZ Zamawiajacy zobowiazat si¢ do zaakceptowania
propozycji zmian w terminie 7 dni, to akceptujac te zmiany dopiero po 21 dniach dodatkowo

stwierdzit, iz cyt:

,...nie moze pozytywnie rozpatrzy¢ Paristwa wniosku o skorygowanie ww. terminu 354 dni o
dodatkowe 60 dni (2 miesiqce).

Przypomnie¢ tu nalezy, iz jako wykonawca nie wystepowalismy z wnioskiem o skorygowanie
lecz 5-cio krotnie prosilismy o uwzglednienie w kierowanej do nas korespondencji dodatkowego
okresu, ktorego Zamawiajacy udzielit nam pisemnie w dniu 30.03.2011.

w odniesieniu do uwagi zawartej w pismie MZDW nr 1-1/K1/2220-205/12/637.172.09 z dnia
09.01.2012 informujacej o Pafstwa braku znajomosci tresci opinii technicznej UM o ktorej

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com
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mowa w ztozonym przez nas raporcie za m-c grudzien oswiadczamy, iz nie zataczamy do skta-
danych przez nasze biuro raportow otrzymywanej korespondencji, ktéra adresowana jest
rowniez na adres MZDW,

Analizujac powyzsza korespondencje odnosimy wrazenie, iz celem Zamawiajacego jest wy-
tacznie doprowadzenie do takiej sytuacji w ktorej bez wzgledu na przyczyny czy tez zaistniate po-
wody bedzie mogt zaczac nalicza¢ wykonawcy kary umowne - o czym informuje nas w niemal kaz-
dym pismie. Daje to zatem bardzo specyficzny wyraz wspotdziatania strony w zakresie wypetniania
zobowiazan umownych wynikajacych z umowy nr 172/W/1/2009 z dnia 15.04.2009r.

Aby po raz kolejny uwidoczni¢ Pafstwu zasadnosc¢ skorygowania terminu zakonczenia prac
zwiazanych z realizacja zamoéwienia, przedstawiamy ponizej zestawienie czasu jaki dotychczas po-
chtoneta konieczna aktualizacja warunkéw technicznych.

. . Data C .
Przedmiot wystapienia wystapienia Data odpowiedzi | Czas rozpatrzenia sprawy
TP - Pismo w sprawie wydania WT przebudowy | 5, .n9q4q4 | ke |
kabli $wiattowodowych - TP w Warszawie 26.10.2011 brak
TP - Pismo ponaglajace w sprawie wydania WT
przebudowy kabli $wiattowodowych - TP w 16.12.2011 28.12.2011 63 dni

Warszawie

GAZ - Pismo w sprawie ponownego wydania WT
przebudowy sieci gazowej -Oddziat Zaktad 29.11.2011 16.12.2011 17
Gazowniczy Warszawa

TP - pismo w sprawie ponownego wydania WT
przebudowy kolidujacej kanalizacji teletech- 05.12.2011 brak nadal oczekujemy na WT
nicznej - TP w Warszawie

O wszystkich ww. wystapieniach jak i korespondencji zwrotnej informowani jestescie Panstwo
w co miesiecznych raportach. Opéznienia spowodowane koniecznoscia uzyskiwania kolejnych wa-
runkdw technicznych uniemozliwiaja wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZUDP oraz w na-
stepstwie - opracowanie projektu granic podziatu nieruchomosci. Znajda tym samym odzwiercie-
dlenie w terminie zakoiczenia prac projektowych.

Do niniejszego pisma zataczamy rowniez niezbedne dokumenty dot. personalnej zmiany pro-
jektanta i sprawdzajacego branzy sanitarnej, ktory opracowywat bedzie projekty sieci gazowych w
ramach ww. zamowienia publicznego z prosba o zaakceptowanie zmiany. Powody dokonania zmiany
pozostaja tozsame z podanymi przez nas w pismie nr 11/SLY/185 z dnia 14.11.2011.

Zataczniki:
1) Wykaz os6b i podmiotéw, ktdre beda uczestniczyé w wykonaniu zaméwienia - Zat. nr 4 do oferty
2) Kopie uprawnien i zaswiadczen z izb inz. Panéw W. Specylaka i J. Popiotka

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com
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DECYZJA 0O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefnlenia samodzlelnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podsiawic §2.0SEs 1BKE 1,3 Sust 1Bt 1, 3.7 1§ 13 st Lk, e naid

................

torpotzadzenia Ministia Gospodarki Terenowej | Ochiony Siodowlisks 2 dnla 20 lulcgo 19751 w sprawie

eamodzielnych funkc)l technlcznych w budowniciwle (Dz. U. Nr B, poz. 4G; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

siwierdza sig, 2e:
Obywalcl(ka)...............W.E.):g.g:.!.:.E.:gfl SPECYLAK

' ('h;llq.i nazwiska)

...................................................................................

magister inZynier inzynierii sSrodowisika

(1ytul navkowy - 2awndowy)

viodzony(s) dnls ........ 21 wrzesnia 1953 b, NToc lanu

posinda przygotowanie zawedowe upowsinisjace do wykonywania samodziclnych Tunkch coivveiniiniiniencninn

....................

..................................

w specjalnotel instala..g}‘,jno-inzynieryjnej

..................

...........................................................................

w 2akresic. . sieci i imstalacji sanltarn)ch

............

.........

(specjalizacis 2anodom)
i Jest upowainiony(n) do:

1~ sporzadzania projektow sieci wodociggowych, kanalizacyJjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,
3 2 ust.1 pkt 1

2- kierowania, nadzorowania i kontrolcowania budowy i robdt,
: kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie sieci wodociggowycli, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu oraz instalacji
wodociagowych, kahalizacyjnych, gazowych i cieplnych,

3 5 ust.1 pkt 1, v 7

o/ o

Sracsasresnarnas

(podpic Lplecreé)



2 DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2011-11-14
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8

cia

b oaemaii

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. \Wojciech.Specylak ...
NAZWISKO TOAOWE ..o e

miejsce zamieszkania ul.Witosa 15... ...
e, 08306, Walbrzyeh

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 5
o numerze ewidencyjnym .DOS/1S/1489/01.... o

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

A W et e e )
HEI VY RATEL AL venry desniib.org.n

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne e

HOLNOSLASKA OKREGOWA
?z}% W JPOWNICTWA
e

mgr inz. Tadeusz Oa‘ichwg;d
(PSSR Bad IR EIISTACEES, Rady DOIE)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista cztonkéw”

Lo
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BE OKREGOWA
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B INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. .2011-08-31
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ......Jarostaw Popiotek

NAZWISKO TOAOWE .. .cooovi e e

miejsce zamieszkania Ul-Sokotowskiego35

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0475/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ... 2011-09-01 4, 4nia . 2012-08-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA 1 | W BUDOWNICTWA
/Z,
lichwer
Zastepca Przewodniczacego Rady

.....

na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista czionkéw”

TAZGTDNOAS
2 ORYC TR

50-114 Wroclaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-maii: dos@dos.piib.org.p}



Fax Confirmation Report

Date/Time : 2012-01-13 15:37 FRI

Fax Number : 224785551

Fax Name ¢ Phaser

Model Name : Phaser 3635MFP

Total Pages Scanned: 9

No. Remote Station Start Time Duration Page Mode Job Type Result
001 222449013 01-13 15:35 01’32 009/009 EC HS CP
Abbreviations:

HS:Host Send PL:Polled Local CP:Completed TS:Terminated by System
HR:Host Receive PR:Polled Remote FA:Fail TU:Terminated by User
MS:Mailbox Save WS:Waiting To Send RP:Report G3:Group3

MP:Mailbox Print EC:Error Correct

Sty mﬂ’,ﬁf’ of. Drotkown 18 05-830 Stezeniwka. tei/for. 022 2050454

Strzenidwka, 13.01.2012r
L.dz.12/5LY/013

o Foned 12 it do-

Awindesenio w . .
srepehromana Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewadzkich w Warszawie
= Koncepeje projekty 5
et ul. Mazowiecka 14
nawe arog, uix 00-048 Warszawa
porkingow.
Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla budowy obwadnicy m. Okuniew w ciagu drogi wojewodz-
: "“”"""""::" kiej nr 637 relacji Warszawa - Wegrow na terente gminy Halinéw, powiatu Mirisk Mazo-
e wisalmme wiecki, wojewodztwa mazowieckiego.

o Progckey arganzagy |
cvehy s sygnebragi
i ‘ Szanowni Paristwo,
Analizujac dotychczasowa korespondencie kierowana przez Paristwa ped adresem na-
« Xosztarvey, prics szegp biura, a zwiazang z ww. zamowieniem publicznym wnioskujemy, iz Zamawiajacy
a2 nieustannie podejmuje najrézniejsze czynnosci majace na celu zdyskredytowanie po-
dejmowanych przez nas, jako Wykonawce dziatan, ktdre maja na celu terminowe wyko-
M m':;""’“"" name dokumentacji projektowej. Aby uwidoczni¢ nasze wnioski ponizej przedstawiamy
zestawienie dotychczasowej korespondencji swiadczacej o trwajgcym nadal nieuzasad-

nionym dziatamu MZDW jako strony wigzacej nas umowy:

Z:;wmmm |- pismem nr1-1/2220-639/10/637.172.09 z dma 26.04.2010 Zamawiajacy jednostron-

' nie, niezgodnie z trescia zawartej umowy (par. 10 umowy) zobowiazat nasze biuro

) Z:":,':’::::"" ; jako wykonawce zamowtenia do wstrzymania prac projektowych. Jednoczesnie zo-
arogomeh bowiazat wykonawce do nieodptatnego wykonywania w opracowane) dokumentacj

zmian jakie moga byc nastepstwem decyzji o ktora Zamawiajacy wystapit pismem nr
1-1/2220-1679/09/637.172.09 z dnia 23.11.2009.

o tmwentaryroze s

Prajekty meten i
- pomimo, iz 7 dniem 15.10.2010 uptynat termin wykonania zaméwienia wskazany w

* Specyfitacie roch
nfan(:;nnnnm: umowie nr 172/W/1/2009 z dnia 15.04.2009 (prace nadal pozostawaty wstrzymane na
:;::’;“’“’ zadanie MZDW) natomiast Zamawiajacy nie sporzadzit stosowanego aneksu jak réw-

niez nie zajat w tej sprawie zadnego stanowiska,

* Dakumentcefe . o
geobgezoeige | © PISMEM AT 1-1/2220-234/11/637.172.09 otrzymanym w dniu 23.02.2011 Zamawiajacy
techmerne przekazat meuprawomocniona decyzje zmieniajaca tresé uzyskanej przez nasze biuro

decyzji srodowiskowe] i poinformowal, iz rozpoczyna sig bieg terminu 354 dni za kté-
[ SR —— re nie bedzie naliczat wykonawcy kar umownych. Jednoczesdnie stwierdzil, ze w
drig. bodenia nasmo. zwiazku z faktem, iz uptynat termin umowny, zawarcie aneksu me jest mozliwe. Za-

St nawrerchnt
| znaczy¢ tu nalezy, ze szacowania terminu 354 dni Zamawiajacy dokonat jednostron-
‘ nie bez uwzglednienia faktu, iz uptyneta bad? uptynie niebawem wigkszos¢ termindw
Edsonisiiilt waznosci uzyskanych przez nas warunkéw technicznych, a Gmina Halinéw pomimo
monitdw nadal nie wystapita o warunki przytaczeniowe oswietlenia jak 1 faktu, 12
* Opinie, ocen voww.styorojekt com

wpeyry bura@styorojekt com




