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LESZEK ZGUTKA, ADWOKAT KANCELARIA ADWOKACKA

UL DwoRrkowa 3, 00-784 WaRSZAWA, TEL, 022 88 11 930, FAX 022 88 11 931: E-mail: kancelaria@zgutka com pl

Warszawa, 14 luty 2013 r.

Sylwester Biajgo

w»SLY PROJEKT” Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18

05-830 Strzeniowka

reprezentowany przez:

adw. Piotra Medynskiego
dzialajacego z substytucji
adw. Leszka Zgutka

(dane adresowe w naglowku)

- Wojewodztwo Mazowieckie —
Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotvezy: realizacji umowy nr 295/W/1/2008 z dnia 26.06.2008 r. (projekt rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 801 relacji Warszawa — Karczew — Wilga —

Maciejowice — granica wojewodztwa mazowieckiego. na odcinku: od km
44+855 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu
garwolinskiego, wojewodztwa mazowieckiego).

Szanowni Panstwo.

dziatajac w imieniu Pana Sylwestra Biajgo prowadzacego dziatalnosé gospodarcza pod firma
Sylwester Biajgo ,.SLY PROJEKT” Biuro Projektowe (dalej: ..Wykonawca™), w nawiazaniu
do pisma Wojewodztwa Mazowieckiego — Mazowiecki Zarzad Drog W ojewodzkich w
Warszawie (dalej: .MZDW™) z 24.01.2013 r., L. dz. 996. znak: 1-1-2250-17-13-801.295.08-
AD-1:

1. Skladam oswiadczenie o odstapieniu Wykonawey od Umowy nr 295/W/1/2008. zawarte]
migdzy Wykonawcea i MZDW dnia 26.06.2008 r.. obejmujacej wykonanie dokumentacji
projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr
801 relacji Warszawa — Karczew Wilga — Maciejowice — granica wojewddztwa
mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga.
Maciejowice, powiatu garwolinskiego, wojewodztwa mazowiceckiego (dalej: ..Umowa), ze
wzgledu na brak niezbednego do wykonania Umowy wspéldziatania ze strony MZDW.,

2. Wzywam do zaplaty kwoty [ R0 21 [
- tysiccy [ Zlotych) powickszonej o nalezny podatek VAT, tytulem

swiadezen naleznych Wykonawey w zwiazku z wykonaniem elementow dokumentacji

ROO2s000173218 8 3424601



b

_projektowej, przekazanych MZDW i dotychczas nierozliczonych, jak réwniez tytutem

naprawienia szkody powstatej na skutek odstapienia od Umowy z winy MZDW.

Uzasadnienie
Odstapienie do Umowy

W zwigzku z pismem MZDW z 02.01.2013 r.. zawierajacym bezskuteczne o$wiadezenie
0 odstapieniu od Umowy. Wykonawca (pismem z 10.01.2013 r.) wystapil do MZDW o
przediozenie nowego petnomocnictwa upowazniajacego do dzialania w imieniu MZDW.
albo o potwierdzenie obowiazywania dotychezasowego pelnomocnictwa. Wykonawca
wyznaczyl w tym celu MZDW 7-dniowy termin na realizacj¢ ww. zadan, z zastrzezeniem.
7¢ w przypadku ich niewykonania przez MZDW, bedzie uprawniony do odstapienia od
Umowy. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawcy MZDW (pismem z 24.01.2013 r.) nie
potwierdzilo  obowigzywania dotychczasowego pelnomocnictwa (potwierdzito jego
odwolanie), jak rowniez jednoznacznie odmowito wydania nowego petnomocnictwa.

Zgodnie z trescia art. 640 k.c. jezeli do wykonania dziela potrzebne jest wspoldziatanie
zamawiajacego. a tego wspdldzialania brak. przyjmujacy zamowienie moze wyznaczyd
zamawiajacemu odpowiedni termin z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uplywie
Wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy. Warunkiem
koniecznym do wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce jest posiadanie
petnomocnictwa od dzialania w imieniu i na rzecz MZDW (konicznos$é wystepowania w
postepowaniach administracyjnych). Obowiazek zapewnienia Wykonawcey przez MZDW
petnomocnictwa wynika — pomingwszy kwesti¢ natury Umowy — 7 pkt 7.2 Czesei 11
SIWZ. MZDW  odmawiajac Wykonawcey przedlozenia pelnomocnictwa, odmowilo
wspoldzialania niezbednego do wykonania Umowy. W konsekwencji Wykonawca nabyl
uprawnienie do odstapienia od Umowy.

Wezwanie do zaplaty

Na faczng kwote [ .00 2t + VAT, ktorej zaptaty Wykonawca domaga si¢ w pkt 2
wezwania sktadaja sie:

(a) kwota NN 00 21 + VAT [ ;i
B -iotych) kwota nalezna Wykonawey w zwigzku z wykonaniem i
przekazaniem na rzecz MZDW czescei skladowych dokumentacji projektowe;
dotychezas nierozliczonych w postaci: map zawierajacych projekty podzialow
nieruchomosei (poz. 9 kosztorysu ofertowego), map do uzyskania decyzji o
ustaleniu lokalizacji drogi (poz. 10 kosztorysu ofertowego). projektu budowlanego
(poz. 12 kosztorysu ofertowego), projektu stalej organizacji ruchu i sygnalizacji
swietlnej (poz. 14 kosztorysu ofertowego). informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (poz. 15 kosztorysu ofertowego), projektu wykonawezego ( poZz.
16 kosztorysu ofertowego). wytyeznych do opracowania projektu organizacji
ruchu na czas budowy (poz. 17 kosztorysu ofertowego). specyfikacji technicznych
(poz. 18 kosztorysu ofertowego). przedmiaru robot i kosztorysu slepego (poz. 19
kosztorysu ofertowego). kosztorysu inwestorskiego (poz. 20 kosztorysu
ofertowego). materialow do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji (poz. 21
kosztorysu ofertowego);



(b) kwota 0 o -+ VAT pigcset ztotych) nalezna
Wykonawey w zwigzku z utratg Korzysci, jakie Wykonawca osiagnatby z tytufy
uzyskania decyzji o zgodzie na realizacje inwestycji drogowej (poz. 23 kosztoryvsu
ofertowego) i $wiadezenia ustugi nadzoru autorskiego (poz. 25 kosztorysu
ofertowego), a ktorych to korzysci w zwigzku z odstapieniem od Umowy 7z winy

MZDW nie uzyska:

(¢) kwota | Moo 21 + vAT
zotych) nalezna Wykonawcy w ANaoRu 2 Wykonaniem 1 przekazaniem MZDW
dokumentacji projektowe;: ~Materialy do zgloszenia robot remontowych w
rejonie skrzyzowania z DK 76", oraz projektow architc‘:ktoniCzno-budowlan_\-'ch
obiektéw mostowych,

Ww. kwote nalezy wplaci¢ na rachunek bankowy Wykonawey prowadzony przez bank
mBank (BRE Bank SA) nr konta: 841 14020040000310241611349 W terminie 14 dni od
dnia doreczenia niniejszego pisma. W odniesieniu do $wiadczen. do ktorych zaplaty
Wykonawea wzywal MZDW uprzednio. nalezy takze uiscic odsetki w wysokosci
ustawowej za caly okres opoznienia. W przypadku nieziszczenia calosci swiadezen w
Wyznaczonym terminie, Wykonawca skieruje sprawe na droge postepowania sadowego.
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Piotr Medynski, adwokat

Zalaczniki:
- kopia petnomocnictwa udzielonego adw. Leszkowi Zgutka
- Kopia pelnomocnictwa udzielonego adw. Piotrowi Medynskiemu



Warszawa, 14022003 ¢

Pelnomocunictwo

Niniejszym. ja nize] podpisany Sylwester Biajeo upowazniam adwokata [eszka Zgutka do
udziclenta w meim  imieniu odpowiedzi na pismo Wojewodztwa Mazowieckiczo
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z 24.01.2013 r. L.dz.996. [-1-225(-
17-13-801.295.08-AD-1. dotyezace umowy nr 295/W/A2008 r. z 26.06.2008 r. (projekt
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 801 relacji Warszawa — Karezew — Wilga - Maciejowice
granica wojewddztwa mazowieckiego. na odeinku: od kim 44+853 do kim 84+083 na torenic
omin Wilga, Macicjowice. powiatu garwolinskiege. wojewadztwa mazowieckiego). Ninigjsze
pelnomocnictwo upowaznia m.in. do zlozenia o$wiadezenia o odstapicniu od ww. umowy.
wezwania Wojewddztwa Mazowieckiego — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w
Warszawie do zaplaty. oraz udzielenia dalszego pefnomocnictwa.
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Svlwester Biajuo



Warszawa. 14.02.2013 r.

Pelnomoenictwo

Dzialajac jako petnomocnik Pana Sylwestra Biajgo. upowazniam adw. Piotra Medynskiego
do udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewodztwa Mazowieckiego — Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewodzkich w Warszawie z 24.01.2013 r. L.dz.996, 1-1-2250-17-13-801.295.08-AD-
I, dotyczace umowy nr 295/W/I/2008 r. z 26.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 801 relacji Warszawa — Karczew — Wilga — Maciejowice — granica
wojewodztwa mazowieckiego. na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin
Wilga. Maciejowice. powiatu garwolinskiego. wojewodztwa mazowieckiego). Niniejsze
petnomocnictwo upowaznia m.in. do zlozenia o$wiadezenia o odstapieniu od ww. Uumowy.
wezwania Wojewodztwa Mazowieckiego — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w
Warszawie do zaplaty. oraz udzielenia dalszego pelnomocnictwa.

Leszek Zgutka. adwokat
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