radca prawny Katarzyna Szmagliriska
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Swidnicka 18/20 Vp., Ernst&Young House, 50-068 Wractaw,

katarzyna.szmaglinska@op.p, tel /fax 071 7747957, tel. kom. 0664 418473

Q/i/ \Ql Wroctaw, dnia 12 lutego 201 5r.

Sad Rejonowy

dla m. st. Warszawy

Wydziat Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100a
00-454 Warszawa

Strona powodowa: Sylwester Biajgo,
zam, ul. Dzialkowa 18, 05-830 Strzenidwka
prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod firma
Biajgo Sylwester, Sly Projekt Biuro Projektowe,
nr NIP 8981778328
PESEL 74101901632

zastgpowany przez radce prawnego Katarzyne Szmaglifiska z Kancelatii Radcy Prawnego z/s ul
Swidnicka 18/20, Vp., Emst&Young House, 50-068 Wroctaw

Strona pozwana: Wojewodztwo Mazowieckie — Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewodzkich
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
nr NIP 5270206346

warto$§¢ przedmiotu sporu: [ =t
oplata od pozwu: -

Pozew o wydanie nakazu zaplaty w postgpowaniu upominawczym

Dzialajac w imieniu Mocodawecy, na podstawie pelnomocnictwa, ktorego uwierzytelniong kopie
przedkladam w zalaczeniu, niniejszym wnosze o

I. orzeczenie nakazem zaplaty w postgpowaniu upominawczym, iz strona pozwana Wojewddztwo
Mazowieckie — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich zobowigzana jest do zaplaty na rzecz
strony powodowej Sylwestra Biajgo:

o kwory I 1. (R :: -

ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 28 listopada 2014r. do dnia zaplaty;
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¢ kosztéw procesu wedluig norm prawem przepisanych, w tym kosztéw zastepstwa
ptocesowego wedlug norm prawem przepisanych oraz kosztow oplaty skatbowej
od pelnomocnictwa w kwocie 17 zk;

w terminie dwutygodniowym od dnia dorgczenia nakazu zaplaty,;

II. W przypadku wniesienia przez stron¢ pozwang ewentualnego sprzeciwu od nakazu
zaplaty i skierowania sprawy do postgpowania zwyklego, wnosz¢ o:

1) zasadzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej;

- ewoty I - () 12 ~
ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 28 listopada 2014+, do dnia zaplaty;

- kosztow procesu wedlug norm prawem przepisanych, w tym kosztéw zastepstwa
procesowego wedlug norm prawem przepisanych oraz kosztéw oplaty skarbowej
od petnomocnictwa w kwocie 17 z1

2) rozpoznanie sprawy rowniez pod nieobecnos¢ strony powodowe;.

III. Czynige zados¢ dyspozycji przepisu art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c, wnosze o przeprowadzenie
nastgpujacych dowoddw:

a) dow6d z dokumentow:

1. umowa nr 416/W/WPI1/2009 wraz z kosztorysem ofertowym oraz oferta oraz SIWZ — na
okolicznos¢ zawarcia umowy otaz jej treci, przedmiotu umowy, obowigzkéw stron, ustaled
odnosnie wyplaty wynagrodzenia strony powodowej;

2. pismo strony pozwane] z dmia 09.07.2009r. odpowiedzi na pytania do SIWZ — na
okoliczno$é przewidzenia przez strong pozwang mozliwoscl platnosci czesciowych
wynagrodzenta Wykonawcy;

3. pisto strony pozwanej z dnia 06.08.20091. — na okolicznodé mozliwosc dokonywania zmian
umowy jedynie po uzyskaniu stanowiska Dyrektora MZDW;

4. pismo strony powodowe] z dmia 13.08.2009tr. wraz z harmonogramem — na okolicznosc
przekazania stronie pozwane] harmonogramu prac projektowych;

5. pismo strony powodowej z dnia 01.10.2009r. z zalacznikami — na okolicznoé¢ zlozenia przez
powoda raportu miesi¢cznego z przebiegu prac oraz tredci raportu;
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pismo strony powodowej z dnia 02.11.2009z. z zalacznikami — na okolicznos¢ ztozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz treSci raporty;
pismo strony powodowej z dnia 30.11.2009z. z zalacznikami — na okoliczno$¢ zlozenia przez
powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz treci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 30.12.2009z. z zalacznikami — na okolicznosé ztozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz trescl raportu;
pismo strony powodowej z dnia 29.01.2010r. z zalacznikami — na okoliczno$c ztozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci rapottu;
pismo strony powodowej z dnia 01.03.2010r. z zalacznikami — na okolicznosé ztozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 30.03.2010t. z zatacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz trescl raportu,
pismo strony powodowej z dnia 30.04.2010r. z zalacznikami — na okoliczno$¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigeznego z przebiegu prac oraz trescl raportu;
pismo strony powodowej z dnia 31.05.2010r. z zalacznikami — na okolicznoéé ztozena przez
powoda raportu miesigcznego z przeblegu prac oraz trescl raportu;
pismo strony powodowej z dnia 29.06.2010¢. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz treci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 31.08.20101. z zalacznikami — na okolicznoéé zlozenia przez
powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 30.09.2010r. z zalacznikami — na okolicznosé zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportuy;
pistmo strony powodowej = dnia 29.10.2010r. z zatacznikami — na okoliczno$é zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz trescl raportu;
pismo strony powodowej z dnia 30.11.2010r. z zalacznikami — na okolicznosé zlozenia przez
powoda raportu miesi¢cznego z przebiegu prac oraz tredci raportu;
pismo strony powodowej z dnta 03.01.2011r. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miestgcznego z przebiegu prac oraz tredcl raportu;
pismo strony powodowej z dnia 31.01.2011r. z zalgcznikami — na okoliczno$é zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz trescl raportu;
pismo strony powodowej z dnia 01.03.20111. z zalacznikami — na okolicznosé ztozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 31.03.2011r. z zalacznikami — na okolicznos$¢ ztozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 02.05.2011r. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesi¢cznego z przebiegu prac oraz tresci raportuy;
pismo strony powodowej z dnia 31.05.2011r. z zalacznikami — na okolicznosé ztozenia przez
powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 30.06.2011r. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
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. pismo strony powodowej z dnia 01.08.2011r. z zalacznikami — na okolicznosé zlozenia przez
powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 02.09.2011r. z zalacznikami — na okolicznosé¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigeznego z przebiegu prac oraz tredci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 30.09.2011r. z zalacznikami — na okolicznosé zlozenia przez
powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 02.11.2011t. z zalacznikami — na okolicznosé ztozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowe] z dnia 30.11.2011r. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz trescl raportu;
pismo strony powodowe] z dnia 02.01.2012r. z zalacznikami — na okolicznosé zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowe] z dnia 31.01.2012r. 2z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigeznego z przebiegu prac oraz tresci raportuy;
pismo strony powodowe] z dnia 29.02.2012r. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigeznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 02.04.2012r. z zalacznikami — na okolicznosé zlozenia przez
powoda raportu miesi¢cznego z przebiegu prac oraz tresci raportuy;
pismo strony powodowej z dnia 07.05.2012t. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 31.05.2012r. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 02.07.2012r. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tre$cl raportu;
pismo strony powodowej z dnia 30.07.2012r. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 31.08.2012r. z zalacznikami — na okolicznoéé zlozenia przez
powoda raportu miesi¢cznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowe] z dnia 01.10.2012¢. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowe] z dnia 02.11.2012r. z zalacznikami — na okoliczno$¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tre$ci raportu,
pismo strony powodowej z dnia 03.12.2012r. z zalacznikami — na ckolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz trescl raportu;
pismo strony powodowej z dnia 04.01.2013r. z zalacznikami — na okolicznodé zlozenia przez
powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowe] z dnia 05.02.2013r. z zalacznikami — na okolicznos¢ zlozenia przez
powoda raportu miesi¢cznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;
pismo strony powodowej z dnia 04.03.2013r. z zalacznikami — na okoliczno$é zlozenia przez
powoda raportu miesigeznego z przebiegu prac oraz treci raportuy;
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46. pismo strony powodowej z dnia 06.04.2013r. z zalacznikami — na okolicznosé zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;

47. pismo strony powodowej z dnia 06.05.2013r. z zalacznikami — na okoliczno$¢ zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportuy;

48. pismo strony powodowej z dnia 06.06.2013r. z zalacznikami — na okoliczno$é zlozenia przez
powada raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;

49. pismo strony powodowej z dnia 04.07.2013r. z zalacznikami — na okolicznoéé zlozenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;

50. pismo strony powodowej z dnia 01.08.20131. z zalacznikami — na okolicznos$é ztoZenia przez
powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tredci raportu;

51. pismo strony powodowej z dnia 05.09.2013r. z zalacznikami — na okoliczno$c zlozenia przez
powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;

52. pismo strony powodowej z dnia 01.10.2013r. z zalacznikami — na okoliczno$¢ zlozenia przez
powoda raportu miesi¢cznego z przebiegu prac oraz tresci rapottu;

53. pismo strony powodowej z dnia 07.11.2013r. z zalacznikami ~ na okolicznosc
zlozenia przez powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;

54. pismo strony powodowej z dnia (07.01.2014r. z zalacznikami oraz potwierdzeniem
wystania e-mailem — na okolicznos$¢ zlozenia przez powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac
oraz trescl raportu

55. pismo strony powodowej z dnia 03.02.2014r. z zalacznikami oraz potwierdzeniem
wyslania e-mailem — na okoliczno$¢ zlozenia przez powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac
oraz tredci raportu;

56. pismo strony powodowej z dnia 05.03.2014r. z zalacznikami oraz potwierdzeniem
wyslania e-mailem — na okolicznos¢ zlozenia przez powoda raportu miesigcznego z przebiegu prac
oraz tresci raportu;

57. pismo strony powodowej z dnia 05.05.2014r. z zalacznikami oraz potwierdzeniem
wystania e-mailem — na okolicznos¢ zlozemia przez powoda raportu miesiecznego z przebiegu prac
oraz tresci raportu;

58. pismo strony powodowej z dnia 03.06.2014r. z zalacznikami oraz potwierdzeniem wyslania
e-mailem — na okolicznos¢ zlozenia przez powoda raportu miesi¢cznego z przebiegu prac
oraz trescl raportu;

59. pismo strony powodowej z dnia 04.07.2014r. z zalacznikami — na okoliczno$¢ ztozenia przez
powaoda raportu miesiecznego z przebiegu prac oraz tresci raportu;

60. protokét czesciowy odbioru elementéw dokumentacji projektowej nr 1 — na okolicznosc
prawidiowego wykonywania umowy przez powoda;

61. protokét czesciowy odbioru elementéw dokumentacji projektowej nr 2 — na okolicznosé
prawidlowego wykonywania umowy przez powoda;

62. protokd! czeSciowy odbioru elementéw dokumentacji projektowej nr 3 — na okolicznosé
prawidlowego wykonywania umowy przez powoda;
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protokét czesciowy odbioru elementéw dokumentacji projektowej nr 4 — na okolicznosc
prawidiowego wykonywania umowy przez powoda;

protokél czesciowy odbiotu elementéw dokumentacji projektowej nr 5 — na okolicznoéé
prawidlowego wykonywania umowy przez powoda;

protokél przekazania z dnia 09.12.2009r. - na okoliczno$¢ prawidlowego wykonywania
umowy przez powoda;

protokol przekazania z dnia 27.01.2010r. - na okolicznoéé prawidiowego wykonywania
umowy przez powoda;

petnomocnictwo z dnia 06.08.2009r. — na okoliczno$c udzielenia powodowl przez pozwang
pelnomocnictwa do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach érodowiskowych;

upowaznienie z dnia 06.08.2009r. — na okolicznoé¢ udzielenia powodowl przez pozwang
upowaznienia do uzyskania wymaganych warunkow technicznych oraz uzgodnien
dokumentacji projektowej;

pelnomocnictwo z dnia 06.08.2009r. — na okolicznoéé ndzielenia powodowi przez pozwang
pelnomocnictwa do uzyskania decyzji — pozwolenta wodnopawnego;

pismo strony powodowej z dmia 14.09.2009r. — na okolicznos¢ zlozenia przez powoda
wniosku 0 wydanie decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych;

decyzja Burmistrza Miasta Nowy Dwdr Mazowiecki z dnia 30.11.2009r. — na okolicznosé
uzyskania przez powoda decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

opinia techniczna Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 09.12.2009r. — na
okolicznoé¢ wykonywania przez powoda obowiazku uzyskamia niezbednych uzgodnien
projektu;

pismo strony powodowej z dnia 23.02.2010r. wraz z pismem ZWik z dnia 15.02.20101. — na
okolicznosé uzyskania przez powoda warunkéw przebudowy sieci i przekazania ich
Zamawlajgcemu;

pismo Netia S.A. z dnia 01.03.2010t. — na okoliczno$¢ uzyskania przez powoda warunkow
technicznych;

pismo strony powodowej z dnia 31.01.2011r. — na okolicznoé¢ prawidlowego wykonania
przez powoda przedmiotu umowy w terminie umownym, przckazania stronie pozwane]
zestawienia opdznien nielezacych po stronie Wykonawcy;

zawiadomienie o zamianie danych w ewidencji gruntéw 1 budynkéw z zalacznikiem — na
okolicznos¢ tresci zawiadomienia;

zawiadomienie o zamianie danych w ewidencji gruntéw 1 budynkéw z dnia 11.05.2011r. z
zalacznikiem — na okolicznos¢ tresci zawiadomienia;

pismo strony powodowe] z dnia 15.01.2010r. — na okolicznosé zwrécenia Zamawiajacemu
uwagi na brak uzyskania odpowiedzi na kilka pism strony powodowej;

pismo strony pozwane] z dnia 18.01.2010r. — na okoliczno$é doreczenia pozwanej pisma
powoda z dnia 15.01.2010r. oraz stanowiska pozwanej w odpowiedzi na to pismo;
protokél z II rady technicznej z dmia 18.02.2010r. - na okoliczno$é zwrbcenia

Zamawiajacemu uwagl na brak uzyskania odpowiedzi na kilka pism strony powodowej;
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. pismo strony powodowej z dnia 05.03.2010x. - na okolicznosé przeszkdd w realizacyi umowy,
z ktérymi spotykat sic Wykonawca;

pismo strony powodowej z dnia 11.06.2010r. - na okoliczno$¢ przeszkdd w realizacji umowy,
z ktérymi spotykal si¢ Wykonawea;

pismo strony powodowej z dnia 28.06.2010r. - na okoliczno$¢ przeszkdd w realizacji umowy,
z ktorymi spotykal sie Wykonaweca;

pismo strony powodowe] z dnia 28.06.2010z. - na okoliczno$¢ przeszkdd w realizacji umowy,
z ktorymi spotykat sie Wykonawca;

pismo strony powodowej z dnia 26.07.2010r. - na okoliczno$é przeszkéd w realizacji umowy,
z ktorymi spotykat si¢ Wykonawca;

pismo strony powodowej z dnia 29.07.2010r. - na okolicznos¢ przeszkdd w realizacji umowy,
z ktorymi spotykal si¢ Wykonawcea;

cztery pisma strony powodowej z dmia 29.07.2010r. — na okoliczno$¢ zwrécenia sie przez
powoda o wydanie opinii niezbednych do uzyskania decyzji ZRID;

pismo strony powodowej z dnia 29.07.2010r. - na okolicznosé skierowania przez powoda do
pozwanej wniosku o udzielenie pelnomocnictwa do uzyskania decyzji ZRID;

pismo Zarzadu Wojewddztwa Mazowieclkiego z dnia 09.08.2010r. — na okolicznosé
pozytywnego zaopiniowania materiatéw do uzyskania decyzji ZRID;

pismo strony pozwanej z dnia 11.08.2010r. — na okolicznosé poinformowania powoda przez
strong pozwang o zmianie w zakresie uzyskania decyzji ZRID;

pismo Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 27.08.2010t. - na
okolicznoséé pozytywnego zaopiniowania materiatéw do uzyskania decyzji ZRID;

pismo strony powodowej z dnia 24.08.2010r. - na okolicznos¢ skietowania przez powoda
wniosku o dokonanie ostatecznego rozliczena umowy po przekazaniu Zamawiajacemu
materialow do uzyskania decyzji ZRID;

pismo strony pozwanej z dnia 13.09.2010r. — na okolicznos¢ stanowiska strony pozwanej
odnosnie pisma strony powodowej z dnia 24.08.2010r;

pismo strony powodowej z dnia 02.03.2011r. — na okoliczno$¢ skierowania przez powoda do
strony pozwanej prosby o wyjasnienia, dlaczego nie udzielono powodowi pelnomocnictwa
do uzyskania decyzji ZRID, udzielenia przez pozwang w grudnm 2010r. powodowi
pelnomocnictwa do uzyskania decyzji ZRID w ramach innego zamoéwienia publicznego
(umowy nr 295/% /1/2008);

pismo strony pozwanej z dnia 08.03.2011r. — na okoliczno$¢ przyznania przez strong
pozwana udzielenia stronie powodowej pelnomocnictwa do uzyskania decyzji ZRID w
ramach innego zaméwienia publicznego, braku udzielenia wyjasnien, dlaczego takiego
pelnomocnictwa nie udzielono w ramach umowy dotyczace) drogi wojewddzkiej nr 631;
pismo strony powodowe]j z dnia 01.09.2010r. — na okolicznos¢ wskazania stronie pozwanej
dziatek, znajdujacych si¢ w pasie drogowym projektowanej drogi,

pismo strony powodowej z dnia 25.11.2010r. — na okoliczno$¢ przekazania stronie pozwanej
przez strone powodows materialéw niezbednych do uzyskania decyzji ZRID;
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98. protokdl przekazania z dnia 25.11.2010r. - na okoliczno$é przekazania stronie pozwanej
przez strong powodowa matetialéw niezbednych do uzyskania decyzji ZRID;

99. protoko! przekazania z dnia 25.11.2010t. - na okoliczno$¢ przekazania stronie pozwanej
przez strong powodows projektu stalej organizacii ruchu 1 sygnalizacijt $wietlnej;

100. protokél przekazania z dnia 25.11.2010r. - na okolicznosé przekazania stronie
pozwane] pizez strone powodows projektu zagospodarowania terenu 1 projektow
architektoniczno — budowlanych;

101 protokél przekazania z dnia 06.12.2010r. - na okolicznos¢ przekazania stronie
pozwane] przez strone powodows zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu;

102. protokol przekazanmia z dnia 11.02.2011r. - na okolicznosé przekazania stronie
pozwanej przez strong powodows zatwierdzonego projektéw podziatu nieruchomodci;

103. protokot przekazania z dmia 01.03.2011r. - na okolicznos¢ przekazania stronie
pozwanej przez strong powodows projektéw wykonawczych, kosztoryséw, przedmiardw
robot, szezegdtowych specyfikacji technicznych;

104. protokél przekazania z dmia 01.04.2011r. - na okolicznos¢ przekazania stronie
pozwane] przez strong powodows zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu;

105. pismo strony pozwanej z dnia 25.02.2011r. — na okoliczno$¢ przekazania stronie
pozwanej kompletu dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji ZRID;

106. wniosek z dnia 16.03.2011r. — na okolicznos¢ zlozenia przez strong pozwana
wniosku o wydanie decyzji ZRID;

107. wezwanie do uzupelnienia brakéw wniosku o wydanie decyzji ZRID z dnia
21.04.2011r. — na okolicznoéé wezwania strony pozwanej do nzupetnienia brakéw wniosku
decyzji o wydanie ZRID oraz rodzaju brakéw wniosku;

108. pismo strony pozwanej z dnia 04.05.2011r. — na okolicznos¢ przekazania przez
strong pozwang stronie powodowe] wezwania do uzupelnienia brakéw wniosku o wydanie
decyzji ZRID;

109. pismo strony powodowej z dnia 11.05.2011r. — na okoliczno$é ustosunkowania sig
przez strong powodowa do wezwania do usumigcia brakéw wniosku o wydanie decyzji
ZRID;

110. pismo strony powodowej z dnia 27.06.2011r. — na okolicznosé ustosunkowania si¢
przez strong powodowa do wezwania do usunigcia brakéw wniosku o wydanie decyzji
ZRID;

111. pismo strony pozwanej z dnia 21.09.2011r. — na okolicznos¢ zlozenia przez strone
pozwang drugiego wniosku o wydanie decyzji ZRID;

112. pismo strony powodowej z dnia 27.09.2011r. wraz z raportem transmisji faxu — na
okolicznos¢ ustosunkowania si¢ przez strong powodows do wezwania do usunigcia brakdw
wnlosku o wydanie decyzji ZRIDD;

113. pismo strony pozwanej z dnia 20.10.2011r. — na okolicznos¢ pozostawienia bez
rozpoznania drugiego wniosku o wydanie decyzji ZRID, przekazania informacji o
opracowaniu projektu budowlanego w oparciu o nieaktualny wykaz dzialek;
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114. pismo strony powodowej z dnia 22.11.2011r. — na okolicznos¢ udzielenia przez
powoda wyjasnien odnoénie watpliwoécl strony pozwanej co do aktualnosci podkladéw
mapowych pod projekt budowlany, braku informowania powoda przez strong¢ pozwang o
zdarzentach, powodujacych zmiany w ewidencji gruntdw;

115. pismo strony pozwanej z dnia 29.12.2011z. — na okolicznodé pozostawienia bez
rozpoznania druglego wniosku o wydanie decyzji ZRID, wezwania strony powodowej przez
strong pozwang do dokonania aktualizacji materialéw niezbednych do uzyskamia decyzji
ZRID;

116. pismo strony pozwanej z dnia 18.01.2012r. — na okolicznos¢ braku podejmowania
przez strong pozwang jakichkolwiek dziatan zmierzajacych do uzyskania decyzji ZRID a
oczekiwania podjecia tych dzialag przez strong powodowa;

117. pismo strony powodowej z dnia 26.01.2012r. wraz z raportem transmisji faxu — na
okolicznos¢ udzielenia przez powoda wyjasnienn odnosnie watpliwosci strony pozwane] co
do aktualnosci podkladéw mapowych pod projekt budowlany;

118. pismo strony pozwanej z dnia 31.01.2012r. — na okolicznos¢ braku podejmowania
przez strong pozwana jakichkolwiek dzialai zmierzajacych do uzyskania decyzji ZRID a
oczekiwania podjecia tych dziatan przez strong powodowa;

119. pismo strony powodowej z dnia 10.02.2012r. (omyltkowo oznaczone datg 10.02.2011,
lecz z pieczatka wplywu z datg 13.02.2012r) wraz z raportem transmusji faxu — na
okoliczno$¢ udzielenia przez powoda wyjasnied odnosnie watpliwosci strony pozwanej co
do aktualnoéci podkladéw mapowych pod projekt budowlany;

120. pismo strony pozwane] z dnia 13.02.2012¢. wraz z pismemn Starostwa Powiatowego z
dnia 02.02.2012r. — na okolicznosé udzielenia przez strong pozwang stronie powodowej
informacji o zdarzeniach, w wyniku ktérych dokonano zmian w ewidencji gruntéw, 1 datach
tych zmian;

121. pismo strony pozwanej z dnia 23.03.2012r. — na okolicznosé wezwania powoda przez
strong pozwana do przedstawienia oferty cenowej na dokonanie aktualizacjii numeréw
dzialek w wykonanej dokumentacijt projektowej;

122. pismo strony powodowej z dnia 28.03.2012r. z zalacznikiem i raportem transmisji
faxu— na ckolicznos¢ przekazania przez powoda stronie pozwane] wykazu punktéw osnowy
geodezyjnej III klasy ze wskazaniem, ktére punkty podlegaly by odtworzeniu lub
przeniesieniu w nows, lokalizacje;

123. pismo strony powodowej z dnia 16.04.2012t. — na okoliczno$¢ przedstawienia przez
powoda oferty cenowej na dokonanie aktualizacji numeréw dzialek w  wykonanej
dokumentacji projektowe;;

124. pismo strony pozwanej z dnia 19.04.2012z. — na okolicznosé wezwania powoda przez
strong pozwana do uzupelnienia brakéw w zalacznikach do wniosku o wydanie decyzji
ZRID;
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125. pismo strony powodowej z dnia 24.04.2012r. — na okoliczno$¢ stanowiska powoda
odnosnie wezwania strony pozwanej do usuniecia brakéw dokumentacii do uzyskania decyzji
ZRID;

126. pismo strony powodowej z dnia 17.08.2012r. — na okoliczno$¢ wezwania strony
pozwanej do udzielenia informacji o czynnodciach podejmowanych w celu uzyskania decyzji
ZRID;

127. pismo strony pozwanej z dmia 15.10.2012¢. — na okoliczno$¢ braku podejmowania
przez strone pozwana dziatad celem uzyskania decyzji ZRID oraz kietowaniu przez
pozwang pod adresem powoda zastrzezen odnosnie przedstawione) przez powoda oferty
cenowej;

128. pismo strony powodowej z dnia 07.11.2012r. — na okoliczno$¢ stanowiska powoda
wobec zastrzezeil strony pozwanej;

129. pismo strony pozwanej z dnta 10.06.2013r. — na okolicznos¢ przekazania powodowi
informacji o projekcie podziatu dziatki nr 14 obreb 58;

130. pismo strony powodowej z dnia 17.06.2013r. — na okoliczno$é stanowiska powoda
wobec pisma strony pozwanej z dnia 10.06.2013r.;

131. pismo strony pozwanej z dnia 05.08.2013r. — na okolicznos¢ wezwania strony
powodowej do opracowania projektu podziatu dzialki nr 14 obreb 58;

132. pismo strony powodowej z dnia 13.08.2013r. z raportem transmisji faxu — na
okoliczno$¢ stanowiska powoda wobec wezwania do opracowania projektu podziatu dziatki,
wskazania przez powoda, ze projekt zostal sporzadzony w jedyny mozliwy sposéb;

133. pismo strony pozwanej z dnia 21.08.2013r. wraz z pismem Mazowieckiego Urzedu
Wojewddzkiego w Warszawie z dnia 13.08.2013r. — na okolicznosé przekazania stronie
powodowej informacjt o pozostawleniu wniosku o wydanie decyzji ZRID bez rozpoznania
w zakresie dzialki nr 14 obreb 58, nadania dalszego biegu wnioskowi o wydanie decyzji
ZRID w pozostalym zakresie, przekazania powodowi pisma Mazowieckiego Utrzedu
Wojewoddzkiego w Warszawie z dnia 13.08.20131.;

134. pismo strony powodowej z dnia 11.10.2013r. — na okoliczno$é przekazania stronie
pozwanej spelniajacych oczekiwania Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego map
podziatowych dziatki 14 obreb 58;

135. pismo strony pozwanej z dnia 28.11.2013z. — na okoliczno$¢ wezwania powoda do
przediozenia dwoch egzemplarzy map podzialowych dziatki nr 14 obreb 58, kompletowania
przez pozwang wniosku o podjgcie zawieszonego postgpowania w sprawie wydania decyzji
ZRID oraz celem rozszerzenia wniosku o wydanie decyzji ZRID;

136. pismo strony powodowe) z dnia 09.12.2013r. — na okolicznos¢ przekazania dwdch
egzemplarzy map podzialowych dziatki nr 14 obrgb 58;

137. pismo strony powodowe] z dnia 20.10.2014r. (omylkowo oznaczone datg
20.07.20141.) wraz z dowodem nadania — na okolicznosé wyznaczenia przez powoda daty
podpisania protokolu odbioru dokumentacii, wezwania strony pozwanej do stawlennictwa w
wyznaczonym dniu oraz o wyznaczonej godzinie, wskazania przez strong powodows, ze
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bezpodstawny brak podpisania protokolu nie bedzie przeszkoda w wystawieniu faktury

VAT,

138. pismo strony powodowej z dnia 27.10.2014r. — na okoliczno$é przekazania stronie
pozwanej faktury VAT nr 10/2014;

139. faktura VAT nr 10/2014 — na okolicznos¢ zasadnosci zadania pozwu, wysokosci

dochodzonego roszczenia;

140. pismo strony pozwanej z dnia 23.10.2014r. — na okolicznosé¢ odmowy dokonania
przez pozwana podpisania protokolu odbioru ostatecznego, przyznania przez strong
pozwang, ze przyczyny odmowy dokonania odbioru lezg po stronie pozwanej;

141. pismo strony pozwanej z dnia 06.11.2014r. — na okoliczno$¢ odmowy dokonania
przez pozwang zaplaty naleznosci stwierdzonej faktura VAT nr 10/2014;

142. wezwanie strony powodowej z dnia 30 grudmia 2014r. — na okolicznos$é préby
polubownego zatatwienia sporu;

143. pismo strony pozwanej z dnia 12 stycznia 2015r. — na okolicznos¢ odmowy zaplaty
kwoty z faktury VAT nr 10/2014;

144. wydruk CEiDG powoda -~ na okoliczno$é posiadania przez powoda statusu
przedsigbiorcy;

b) dowodu z zeznan §wiadkdow:

1. zeznania $wiadka Atkadiusza Piatkiewicz (wezwanie na adres ul. Magnacka 5/103, 02-496
Warszawa) - na okolicznosé zwrécenia Zamawiajagcemu uwagi na brak uzyskania
odpowiedzi na kilka pism strony powodowej, na okolicznos¢ przeszkod w realizacji umowy,
z ktérymi spotykat sie Wykonawca, na okoliczno$é prawidlowego przygotowania przez
strong powodows kompletu materialéw do uzyskania przez strong pozwana decyzji ZRID i
przekazania ich stronie pozwanej, na okolicznos¢ prawidlowego przygotowania przez
strone powodows map podziatowych, ilojel przygotowanych map;

¢) dowododw przestuchania stron:

1. przesluchanie strony powodowe) Sylwestra Biajgo — na okolicznos¢ zwrdcenia
Zamawlajacemu uwagl na brak uzyskania odpowiedzi na kilka pism strony powodowej, na
okoliczno$¢ przeszkod w realizacji umowy, z ktorymid spotykal sie Wykonawea, na okolicznoéé
prawidlowego przygotowania przez strong¢ powodows kompletu materialéw do uzyskania
przez strone pozwana decyzji ZRID i przekazania ich stronie pozwanej, na okolicznosc
prawidlowego przygotowania przez strone powodows map podzialowych, ilosci
przygotowanych map.

IV. Wnosze o zobowiazanie Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa) do udzielenia informacy, czy strona pozwana uzyskala decyzje o zezwoleniu na realizacje
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inwestycji drogowej odnosnie drogi wojewddzkiej nr 631 (a jezeli nie, to do wskazania, dlaczego
decyzji nie uzyskano), oraz ( w przypadku odpowiedzi twierdzacej) do przediozenia tej decyzji, a po
jej przediozeniu wnosze o dopuszczenie dowodu z decyzji ZRID na okoliczno$c uzyskania przez
strong pozwang decyzji ZRID odnosnie drogi wojewddzkie) nr 631.

Uzasadnienie

Strony w dniu 30 lipca 2009r. zawarly pisemna umowe nr 416/W/WPI/2009, dotyczaca
wykonania przez powoda na rzecz pozwanego prac projektowych oraz uzyskania w imieniu strony
pozwanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji — pozwolenia wodno prawnego,
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (w skrécie zwana decyzja ZRID)
(postanowienie § 1 ust. 1 umowy nr 416/W/WPI1/2009). W postanowieniu § 1 ust. 1.3. wskazano
wysoko$¢ wynagrodzenia powoda za wykonanie przedmiotu umowy — (I -} brutto, w tym
kwote NN -! brutto za prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbednych ostatecznych
decyzji administracyjnych. Zobowigzania powoda uszczegdlowiono w § 2 ust. 2 oraz § 9 umowy,
wskazujac na obowiazek uzyskania wszelkich niezbednych weryfikacji, opinii 1 uzgodnied, a takze
wykonywania nadzoru autorskiego. Inwestycja dotyczyla rozbudowy drogi wojewddzkie] nr 631 w
ciagu ulic Bohateréw Modlina — Olkunin od km 1+360 — skrzyzowanie z ulica Paderewskiego od km
4+139 - skrzyzowanie z ulica Graniczng wraz z infrastruktura techniczna w Nowym Dworze
Mazowieckim. Zamawiajacy (pozwana) przewidzial takze mozliwos¢ platmosci czesciowych
wynagrodzenia Wykonawcy. Zgodnie ze stanowiskiem strony pozwane] wszelkie decyzje dotyczace
zmiany umowy wymagaja dyspozycji Dyrektora MZDW. Strona powodowa przekazala pozwanej
harmonogram prac projektowych.

Dowéd: - umowa nr 416/ W/ WP/ 2009 wraz g kostorysem ofertonym oras ofertg orag SIWZ — na
okolicznost sawarda umowy orag jei Irese, praedmiotn umowy, obowiqkdw stron, ustaleri odwosnie wyplaty
wynagrodzenia strony powodowes;

- pismo strony posmvang 3 dnia 09.07.2009r. odpowiedys na pytamia do SIWZ — wna okolicznosé
preewidsenia praes strong poswang mosliwesel platnosci expsciowych wynagrodzenia Wykonawey;

- pismo Strony poswane % dnia 06.08.2009r. — na okolicznosé mosliwoss dokonywania spian wmowy
Jedynie po ngyskanin stanowiska Dyrektora MZDW;

- pasmo strony powodowey % dnia 13.08.2009r. wraz 3 harmonograment — na okolieznoss proekazania stronie
pozwanef harmonggrarmu prac projeiowych.

Postanowienia punktu 3.2.9. podpunkt V.1. punktu 4.4. SIWZ nakladaly na stron¢ powodows

obowigzek skladania comiesigcznych raportéw z przebiegéw prac projektowych, ktéry byl
wykonywany przez powoda.
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Dowid: - pismo strony powodowej 5 duia 01.10.2009r. 3 zataeznikami — na okolicznosé glosenia prees

powoda raporin missigegnego 3 praebiegn prac orag, lrefei raporti;
- pismo strony powodowey 3 dnig 02.11.2009r. 3 galacsnikami — na
raportn miesigenego 3 pryebiegn prac orag tresci raportu;
- pismo strony powodowe 3 dnia 30.11.2009r. 5 satacspikami — na
raportn miesigenego 3 priebisgy prac orazg, tresei raportu;
- pismo strony powsdowes 3 dnia 30.12.2009r. 5 salgeznikani — na
raporty miesigenego 3 pryebiegu prac oraz tresei raporii;
- pismo sirony powodowes 7 dnia 29.01.2010r. g galqesnikami — na
raportn miesigenege 3 preebisgu prac orazg, tresei raportu;
- pismio strony powodowef 5 dnia 01.03.2010r. 5 satlacsnikami ~ na
raportn migsigenege S preebiegu prac oras, treSei raporin;
- pismo strony powodewes = dnta 30.03.2010r. g salqeznikani — na
raporty miesigenego 3 preebiggu prac orag tresci raportu;
- pismo strony powodowes 3 dnia 30.04.2010r. 3 satqeznikami — na
raportn miiesigenego 3 preebiegu prac oraz tresei raportu;
- pismo strony powodowe 5 dnia 31.05.2010r 3 salqegpikami — na
raporiu miesigenego 3 prebiegn prac oraz, tresei raportu;
- pismo strony powodowey . duia 29.06.2010r 5 salacgpikami — na
raportu miesigenego 3 prebiegn prac oraz treiei raporiu;
- pismo strony powodowey 3 dnia 31.08.2010r. 3 satqegnikamt — na
raportn miesigenego % pryebiegy prac oraz, iresil raporiu;
- pismo strony powodowe g dnia 30.09.2010r. % salacnikami — na
raportu miesigenego % praebiegy prac oraz, iresii raportu;
- pismo strony powodowej 5 duia 29.10.2010r. 5 satqeznikami — na
raportu miesigenego 3 prebiegn prac orag treset raportu;
- pismo sirony powodowey 3 dnia 30.11.2010r. g salqeznikami — na
raportu miesige3nego g prebisgn prac orag, tresci raportn;
- pismio sirony powodowej 3 duin 03.01.2017r. g gatacynikami — na
raportu miesigenego 3 pravbicgu prac orag, tresei raportn;
- pismo strony powedowes 3 dnia 31.01.2011r. 3 salqeznikami — na
raportu miesigenego 3 preebiegy prac orag tresvi raportu;
- pismo strony powedowef 5 dnia 01.03.2011r. 3 salaczpikami — na
raportu mitesigeznego 5 pryebiegn prac oraz trefei raportu;
- psmo strony powodowej 5 dnia 31.03.2011r. 5 salgegnikami — na
raportu migsigeiego 3 prebiegn prac orag tresci raportu;
- pismo strony powodowes 3 dnia 02.05.2011r. 3 satqegnikami — na
raporin miesigenegy % pryebiegy prac oraz, tresei raportu;
- pismo strony powodowej 3 dnia 31.05.2011r. 7 zalqeznikami — na
raportu miesigenego 3 prebiegn prav oraz, rese raporiu;

okoliesnosE %
oRolicznost
okolicsnosé
okolicznosé g
okolicnost
okolicznosé
okolicznosé 3
okolicsnost
okolicnosé
okolieznosé 3
okolicsnost
okoliczrosé
okolieznosé
okolicznosi
okolicznosé
okolicsrosé =
okolicznosé 3
okolicznost

okolicznosé <

slosenia pres powoda
slosenta pryes powoda
zlosenia pryes powoda
zlogenia preey powoda
zlosenia pres powoda
Zlosenia pryes powoda

stogenia priey powoda

zlosenia prees powoda

slogenia prees powoda

slosenia prees powoda

slosenta pryes powoda
slosenia pryes powoda
stosenia pryes powoda

slosenta pryes powoda

zlosenia prees powoda
vlosenia pres powoda
zlogenia preey powoda
slosenia pryes powoda

wlosenia prees powoeda
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- pismo strony powodowef  dnia 30.06.2071r.
raportu miesigexnego 3 priebiegr prac oraz, tresei raporiu;
dnia 01.08.2011r. 3

"

e
"

- pisma strony powedowe 5
raporin miesigesnege 3 prebiegn prac oraz trefei raportu;
dmia 02.09.2017r. %

- pismo strony powodowej % 4

raportn miesige3nego 3 prebiegr prac oraz trefei raportu;
dnia 30.09.2017r. %
raportn miesigenego 3 preebisgy prac orag trefei raportu;

dnia 02.11.2077r. 5

A"

- pismio sirony powodoiwe %

- pismo strony powodowe 3
raportu miesigenego 3 pryebiegu prac oraz, tresei raportit;
dnta 30.11.2017r. %

- pismo strony powodowef 3 z
raportu miesigenego g preebiegu prac oraz, tresei raportu;

dnia 02.01.2012r. 2

- pisme strony powodowe % b
raporiy miesigesnege 3 preebisgn prac orag tresol raportn;

dnia 31.01.2012r. >

- pismao strony powodpwe 3 4
raportn miesigenego 3 prebiggu prac orazg, tresci raportu;

dnia 29.02.2012r. =

- pismo sirony powodowef 3 z

1aporin miesigenego 3 preebisgu prac orag fresci raports;
dnia 02.04.2012r. g
raportu miesigenego % preebiegy prac oraz, trese raportu;

dria 07.05.2012r. 3

"

- pismo strony powodowe

- pismo sirony powodowej
raportu miesigesnego 3 preebiegn prac orag, tresel raportu;
- pismo strony powodowef 3 dwia 31.05.2012r.
raportn miesigeznego g pryebiegn prac oraz, lresci raporiu;
dnia 02.07.2012r. %

A\,

Y

- pismio strony pewodowe] 3
raportn miesigeznego 3 prebisgy prac oraz, tresei raportu;
dnia 30.07.2012r. g
raportu niesigenego 3 praebiegu prac oraz, fresii raportu;
dnia 31.08.2012r. 5

A"

- pismo strony powodowe 3

- pisma strony powodowe
raportn miesigesnego 3 preebiegu prac oras; tresei raporin;
dnia 01.10.2012r. 2

- pismo strony powodowej z

raportu nuesigeznego 3 prebicgu prac oraz, tresci raportu;
- pismo strony powodower 3 dwia 02.11.2012r.

raportn nigsigenego 3 prebiegu prac oraz, trese raporii;

dria 03.12.2012r. g

"

o
.

- pismo strony powodowef g
raporty nitesigenego % pryebiggu prac oraz fresii raportu;
- pismae strony powodewej % dnia 04.01.2013r.
raporiu miesigesnego 3 preebiogy prac orasy rese raporin;
dnia 05.02.2013r. 5

"

o
.

- pismo strony powoedowe] 3
raportu miesigenego 3 prebiegu prac orag iresei rapori;

zataeznikani —

satlaeznikani —

sataesnikani —

satqeznikamt —

zataegnikani —

catqezpikami

satqeznikami

satqeznikami —

satqeznikami —

yatqegnifani —

gatacznikami —

z salqesnikami —

sataeznikani —

satqenikami —

sataeznikani
satacsnikani
satqezpifeant

zatqeznikami

yataesnikami

sataespikani
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okolicznost

okolicznost 3,
okolicznosé
okolicznodé 5
okolicznost
okolicznosi
okolicznoss
okolicznolé 3.
okolicznosé
okolieznosé 5
okolicznosé
oRolicsnofs
okolicznost
okolicznosé g
okolteznosé
okolicznosé <,
okolicgnosé
okolienosé g

okolicznosi

closenia praes powoeda
slogenia pres powoda
closenia prees powoda
slosenia prees poweda
wlosenia preeg powoda
zlosenta prees powoda
stlosenia pres powoda
slosenia prees powoda
vlosenia praes powoda
slogenia prees powoda
stlogenta pres powoda
slosenia pres powoda
slosenia praes powoda
slosenta prees powoda
slogenia pryes powoda
stogenia prees powoda
closenia prees powoda
slosenta prees, powoda
glosenia pryes powoda

¢ slosenia pries powoda
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- pismo strory powodowef % dnia 04.03.2013r. 3 zalqegnikan

7 na okolieznosé slosenia praeg powoda

raporiu miesigeznego 3 pryebiegu prac oraz, tresc raportu;

- pismo strony powndowey . dnta 06.04.2013r. g zalqesnikani — na okolieznosé stodenia pryes powoda
raportu miesigenege 3 praebiggu prac oraz, tresel raporty;

- pismo strony powodewey 3 dnia 06.05.2013r. g zalqesnifami — na okolicznosé stosenia pres powoda
raportn miesigenego X preebiegn prac orag, iresel raportu;

- pismo strony powodowej 3 dmia 06.06.2013r. 3 salqeznikani — na okolicgnosé flosenta proes powoda
raportu miesigenego 3 prebiegn prac orag tresci raportu;

- pismo strony powodowej 3 dnia 04.07.2013r. 3 satqeznikami — na okolicgnosé logenia pryes powoda
raportu miesigenego 3 prebiegn prac orag, tresei raportn;

- pismo strony powodowej 3 dmia 01.08.2013r. 5 salaesnikami — na okolicgnosé glosenia prees powoda
raportu miesigeznego 3 pryebiegu prac orag tresci raporti;

- pismo strony powodowej 3 duwia 05.09.2013r. 5 satacznikami
raportu miesigenego 5 prebiegn prac oras, tresci raportu;

na oRolicznosé losenia prees powoda

- pisrio strony powedowe) 3 dmia 01.10.2013r. 3 satqeznikami — na okolicgnosé stosenia pryes poweda

raportu miesigeznego 3 pryebiggu prac orag, tresei raportu;
- prsmo strony powedowej s dwia 07.11.2013r. 5 salqeqnikami — na okolicgnosé losenia proes powoeda

raportu miesigenggo 3 praebiegn prac orag, tresei raportu;

- piswo strony powodowey  dunia 07.01.2014r. 5 zalqeznikami oraz potwierdseniem wystania e-mailem — na
oRolicznost stosenia praes powoda raportu miesigenego 3 praebiegn prac orag tresii raportu;

- pismo strony powodowej 5 dnia 03.02.2014r. g zalqegnikami oraz, potwierdzenienm wystania e-mailen: — na
okolicznosé losenia pryes powoda raporin mz'eﬂ'gs{ﬂego g praebisgn prac orag; tresei raportu;

- pismo strony powodowej 3 dnia 05.03.2014r. 3 galqegnikamt orag potwierdzenien wystania e-mailens — na
okolienosi stosenia pres powoda raportu miiesigeznego 3 prebiegu prac orazg; tresei raportu;

- pismo strony powoedowe] 3 dmia 05.05.2074r. 5 satqegnikami orasg, potwierdzenien wystania e-matlen — na
okolicznosé glogenia pres powoda raporin miesigeznego 3 praebiegi prac orag treici raportu;

- pismo strony powodowej 3 duia 03.06.2014r. 3 galgesnikanti orag, potwierdsenient wystania e-mailen -- na
okolicznosé dlosenia pres powoda raportu miesigeznego % preebisgn prac oras tresei raportu;

- pismo strony powodowej 3 duia 04.07.2014r. 3 zalqesnikami — na okolicznosé slosenia pryex powoda

BN
raportn miesigegnego 3 prebiegu prac orag; tresei raporta.

Strona powodowa prawidlowo wykonywala ww. umowe, m.in. przekazujac Zamawiajacemu
elementy dokumentacji projektowej, a talze uzyskujac wymagane decyzje, uzgodnienia badz opinie.
Strona pozwana umozliwiala powodowi wykonanie cze$ci umowy w zakresie uzyskania wymaganych
decyzji, udzielajac np. pelnomocnictwa do uzyskama decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych.
Przedmiot umowy wykonano prawidlowo w terminie umoéwionym, na co Wykonawea zwrocit
uwage Zamawiajacego w pismie z dnia 31.01.2011s.

Dowid: - protokit czpsciowy odbioru elementow dokunentagi projektowey nr 1 — na okolicznos prawidfowego
wykonywania umiowy pres, powoday
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- protokdt cxesciowy odbiorn elementow dokumentagi projeketowe; nr 2 — na okolicznost prawidiowego
wykonywania uniowy pres powoday

- protokdt cxplciowy odbiorn elementiw dokumentagi projektowey nr 3 — na okolicznosi prawidfowego
wykonywania unowy praes, powoda;

- protokdt cxpseiony odbiorn elementow dokumentagii projektowe nr 4 — na okolicznosé prawidiowego
wykonywania umowy pres, powoda;

- protokdt cxesfeiony odbiorn elementéw doknmentagit projekiowe; nr 5 — na okolicznosé prawidfowego
wykomywania nmony pres powoda;

- profokdt prekazania g dnia 09.12.2009r. - na okolicznosé prawidiowego wykonywania nmowy prees
powoda;

- protokdt proekazania 3 dnia 27.01.2010r - na okolicznosé prawidiowego wykonywania nmowy pres
powoda;

- petnomocniciwo 3 dnia 06.08.2009r. — na okolicznosé ndsgelenia powodow: prses poswang pefnomocnictva
do ugyskania decysyi o wwarunkowaniach Srodowiskowyech;

- upowagnienie 3 dnia 06.08.2009r. — na okolicznosé udzielenia powodowi prees poswana upowasnienia do
uyskania wyraganyeh warnnfow technicznych orag usgodnien dokumentagi projektowes;

- petnomocnictwo 3 dnta 06.08.2009r. — na okolicznosd ndzielenia powodowi prees, poswana petnomocnicimwa
do uzyskania decysyi — poswolenia wodnopawnego;

- pismio strony powodowey 5 dnia 14.09.2009r. — na okolicznos glogenia prees powoda wnioskn o wydanie
decyzji 0 mwarunfowaniach Srodowiskowych;

- decyzja Burmistrga Miasta Nowy Dwdr Masowiecki 2 dnia 30.11.2009r. — na okolicznosé wgyskania
prees powoda decygyi o Srodowiskowych wwarunkowantachy

- opinia techniczna Marszatka Woewddstwa Mazgowieckiego 3 dnia 09.12.2009r. — na okolicznosé
wykonywania pryes, powoda obowiqkn ugyskania niesbednych nzgodnieit projekeiit;

- pismo strony powodowey 5 duia 23.02.2010r. wrag 5 pisment ZWiK 5 dnia 15.02.2010r. — na okolicznoss
ugyskania pres powoda warunkow praebudowy sieci i prekazania ich Zamawiajqeemin;

- pismo Netia S.A. 5 dnia 01.03.2010r. — na oRolicznosé ugyskania pres; powoda warunkdw technicznych;

- pisnto strony powodowej 3 dnia 31.01.2011r. — na okolicgnosé prawidiowego wykonania pryes powoda
preedmiotu wmowy w lerminie wmownynt, priekazania stronte poswane Jestawienia opdnien nielesqeych po stronie

Wykonaey.
Powéd byl informowany o danych w ewidencji gruntéw 1 budynkéw.

Dowdd: - zawiadomienie o zamianie danych w ewidengi gruntiw i budynkdw =z salqesnikiem — na
okolicznost tresei gawiadomienia;
- zawiadomienie o Jamianie danych w ewidengji gruntow i budynkdw 3 dnia 11.05.2011r. 3 zatqegnikion —

na okolicnosé tresei awiadomienia.

Stronie powodowej nie zawsze jednak umozliwiano niczym niezakldcone wykonywanie
umowy — Wykonawca nie ottzymywal bowiem odpowiedzi na niektére skladane przez siebie pisma.
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Dowdd: - pismo strony powedowej  dnia 15.01.2010r. — na okolicznosé swricenia Zamawiajacemn nwagi na
brak ugyskania odpowiedsi na kilka pism strony powodowef;

- pismo strony poswangy 3 dria 18.01.2010r. — na okolicznost dorgesenta pogwanef pisma powoda 3 dma
15.01.2010r. orazg, stanowiska pogwane w odpowieds: na to pismo;

- protokit I rady technicgnef 5 dnia 18.02.2010r. - na okolicznosé spyrdcenia Zamawigjacemu uwagi na
brak ugyskania odpowiedzi na kilka pism strony powodowey;

- pisnto strony powodowes % duia 05.03.2070r.
spotykat sig Wykonawea;

- pismio strony powodowe 5 duia 11.06.2010r.
spotykat sig Wykonawea;

- pismo strony powodowef 3 dnia 28.06.20107
spotykat sig Wykonawea;

- pismo strony powedowej 3 dnia 28.06.2010r.
spotykat sig Wykonawca;

- pismo strony powodowej 3 dwia 26.07.2010r
spotykat sig Wykonawea;

- pismo strony powodowe 3 dnza 29.07.2010r.
spotykat sig Wykonawea;

- sexnania Swiadka Arkadinsza Pigtkiewics, (wespanie na adres ul. Magnacka 5/ 103, 02-496 Warsgawa)
- 1@ okolicgnosi wrdcenia Zamawiajqeemu rwagi na brak wyyskania odpowiedsi na kilka pism strony powodowej,

na oRolicznosé pryessfdd w orealizaci umowy, 3 kidrymi

na okolicznosé preesykid w realizagi nmowy, 3 kirymi

na okolicznost preesskdd w realiagi wmowy, 3 ktdrymi

na okolicznost preeszkid w realizagi unowy, 7 ktdrymi

na okolicznodf presakod w realigaci umowy, 3 kidrymi

na okolicznost pryesgkid w realizagi wmowy, g kidrymi

na okolicznoSt pryesgheid w realizagi umowy, 3 Ridrymi spotykat sie Wykonawea;

- prsestuchanie strony powodowe Sylwestra Biajgo - na okolicznosé swricenia Zamawiajaeenn nwagi na brak
ugyskania odpowiedzy na kilka pism strony powodowej, na okolicziost pryeszdd w realizagi umowy, 3 kitdrymi
spotykat si¢ Wykonawea.

Nastepnie Wykonawca podjal dziatania zmierzajace do wykonania swojego obowigzku w
zakresie uzyskania w imieniu pozwanej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
(decyzji ZRID), w tym celu skierowal do wlasciwych organéw wnioski o wydanie niezbednych
opinii, a takie zwrdcil sic do Zamawiajacego o udzielenie stosownego pelnomocnictwa, ktdre nie
zostato wezeénie] udzielone. Pismem z dnia 11.08.2010t. strona pozwana poinformowata powoda o
zmianach w zakresie uzyskania decyzji ZRID, tj. o rezygnacji z wymogu uzyskania jej przez powoda.
Pozwana wskazala, ze oczekuje jedynie przedstawienia materialéw do wniosku o uzyskanie decyzji,
ktory nastepnie zlozy samodzielnie. W odpowiedzi, pismem z dnia 24.08.2010z., strona powodowa
zawnioskowata o dokonanie ostatecznego rozliczenia umowy po przekazaniu Zamawiajacemu
materialéw do uzyskania decyzji ZRID (samo uzyskanie decyzji bytoby juz bowiem poza zaktesem
przedmiotu umowy). Zamawiajacy odméwil, wskazujac, Ze platnos¢ moglaby nastapi¢ jedynie po
uzyskaniu przez pozwang decyzji ZRID lub rezygnacji przez pozwana z uzyskania tej decyzji. Strona
powodowa podnosi, ze watpliwo$¢ budza argumenty strony pozwanej, jakoby wlasciwy organ nie
przyjmowal wnioskéw o wydanie decyzji ZRID od innych podmiotéw niz strona pozwana
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(stanowisko zaprezentowane w sierpniu 2010r.), albowiem cztery miesigce pézniej, w ramach innego
zamoéwienia publicznego (umowy nr 295/W/I/2008) strona pozwana przekazala powodowi
pelnomocnictwo do uzyskania decyzji ZRID. Nalezy zatem postawi pytanie, jakie przyczyny
rzeczywiscie staly za odebraniem Wykonawcy wplywu na sfinalizowanie przedmiotu umowy i
ottzymanie przez projektanta tym samym calodci uzgodnionego wynagrodzenia? Strona pozwana
skierowala do powoda pismo z dnia 08.03.2011r., lecz nie zawarta w nim zadnych konkretnych i
wiarygodnych odpowiedzi na powyzsze pytanie. Jednoczesnie Zamawiajacy przyznal, ze w ramach
mnnych kontraktow udzielil stronie powodowej petnomocnictw do uzyskania decyzji ZRID.

Dowdd: - cztery pisma strony powodowej 5 dnia 29.07.2010r, — na okolicznosé swrdcenia sig pres; powoda o
wydanie opinii niezbednych do nzyskania degyzyi ZRID;

- pisme strony powedewe 5 dnia 29.07.2010r. - na okolicgnost skicrowania prees powoda do pogwane
wniosk o udsielenie petnomocnictwa do ugyskania decygyi ZRID;

- pismo Zarzadn Wopewiodsgtwa Mazgowieckiego < dnza 09.08.2010r. — na okolicznoié posytywnego
saopiniowania malerialdw do ugyskanta decyzyi ZRID;

- pismo strony powang =z dwia 11.08.20107. — na okolicznosé poinformowania powoda prees strong
poswang o smianie w akresie ngyskania decyzyi ZRID;

- pismo Magowieckiego Wojewddzkiege Konserwatora Zabytkdw g dnia 27.08.2010r. - na okolicznosé
posytywnege saopiniowania materiatw do uzyskania decyzi ZRID;

- pismo strony powodowe 3 duia 24.08.2010r. - na okolicznosé skierowania pres powoda wauiosks o
dokonanie ostatecnego rosliczenia nmowy po prieRaantu Lamawiaiacemu materiatow do ugyskania decysyi ZRID;

- pismio strony pospwanef 3 dnia 13.09.2010r. — na okolicgnosé stangwiska strony poswanef odnosnie pisma
strony powodowef 3 dnia 24.08.2010r;

- pismo strony powodowey 3 duia 02.03.2011r — na okolicznosé skierowania pries, powoda do strony
poswaney prosby o wyjasnienia, dlaczego wie ndgielono powodowi pelnomocnictwa do uzyskania decyzyi ZRID,
udzielenia pryez poswang w grudnin 2010r. powodowi pelnomocnictwa do ugyskania decyzyi ZRID w ramach
innego samdwicnia publicznego (umowy nr 295/ W/ 1/ 2008);

- prsmo strony posawang 3 dnia 08.03.2011r. — na okolicznoié proyznania praes strong pogwang ndgelenia
stronig powodowej pelnomocnictwa do uzyskania decyzgi ZRID w ramach innego samdwienia publicinego, brakn
udsielenia wyfasnier, dlacgego lakiego petnomocnichwa nie udielono w ramach umowy dotyeqee] drogi wojewidskiei
nr631.

W toku prac nad materiatami do uzyskania decyzji ZRID strona powodowa przekazala stronie
pozwanej informacje o numerach dziatek, lezacych w pasie drogowym projektowanej drogi (pismo

sttony powodowej z dnia 01.09.2010t.).

Dowéd: pisme strony powodowej 3 dnia 01.09.2010r. — na okolicgnosé wskasania stronie posmwane diatek,
snajdujacyeh sig w paste drogowym projeRivwanef drogs.
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Natomiast wraz z pismem =z dnia 25.11.2010r. przekazano dokumentacje projektowa,
pozwalajaca na dokonanie czesciowego rozliczenia umowy - dokumentacja stanowita matetialy do
uzyskania decyzji ZRID wraz z uzyskanymi opiniami. Przekazano takzie projekt stalej organizacji
ruchu i sygnalizacji $wietlnej, jak rOwnilez projekt zagospodarowania terenu 1 projekty
architektoniczno — budowlane. W nastepnych miesiacach przekazano zatwierdzony projekt stalej
organizacji ruchu oraz projekty podzialéw nieruchomosdci, jak réwniez projekty wykonawcze,
kosztorysy, przedmiary robdt, szczegdlowe specyfikacje techniczne.

Dowdd: - pismo strony powodowes  duia 25.11.2010r. — na okolicznosé praekasania stronie poswanef prees
stromg powodoweq materialw niesbednych do uyyskania decyzi ZRID;

- profokdl preekazania 3 dmia 25.11.2010r - na okolicgnosé prekasamia stronie pogwang pryex strong
powodowag materialow niezbednych do nugyskania decyzji ZRID;

- protokst preekazania 3 duia 25.11.2010r. - na okolicznoss pryekazania stronie pospwang pres strong
powodowq projektu stalef organizagi ruchu i sygnalizagi Swiethiel;

- profokd! preekazania  dnin 25.11.2010r. - na okolicznosé pryekazania stronte pospwane prees, strowg
powsdowq projekty agospodarowanta ferenu i projefetinw architektoniczno — budowlanych;

- protokdt priekazania 3 duia 06.12.2010r. - na okolicznosé pryekazania stronie poswane praes strong
powodowg satwierdsonego projekin stalef organizaci ruchu;

- profokst preekazania 5 dnia 11.02.2017r. - na okolicznosé pryekazania stronie poswang pres; strong
powodows satwierdsonego projekidw podzialu nieruchomose;

- protokdt preekazania 3 duia 01.03.2011r. - na okolicznosé prekazania stronie poswaneg praes, strong
powodowa projekitw wykonawegych, kosgtorysow, praedmiardw robot, ssezegdtowyeh specyfikacii technicynych;

- protokdt pryekazania 3 duia 01.04.2011r. - na okoliesposi preekazania stronie poswang praes sirong
powodowq satwierdonsgo projefin c3asowef organigacit ruchi.

Strona pozwana potwierdzita otrzymanie kompletu dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji ZRID 1 poinformowala o przygotowywaniu wniosku o wydanie tej decyzji {pismo strony
pozwanej z dnia 25.02.2011r.). Wniosek strona pozwana zlozyla pismem z dnia 16.03.2011x., lecz
zostala wezwana do uzupelnienia brakéw wniosku. Zawieral on bowiem szereg brakéw, ktorych
przyczyna powstania lezala po stronie pozwanej (np. brak podpisu osoby uprawnionej). Strona
powodowa ustosunkowala si¢ do wezwanita do usunigcia brakéw wnioskn pismem z dania
11.05.2011x., podkreslajac, ze braki nie dotycza zakresu prac wykonanych przez biuro projektowe.
Pomimo tego strona pozwana podtrzymala zarzuty wzgledem powoda, dlatego niezbedne bylo
dodatkowe wyjasnienie, zawatte w pismie z dnia 27.06.2011r., w ktétym ponownie zaznaczono, ze
to Zamawiajacy nieprawidlowo skonstruowal wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Dowdd: - pismo strony poswaney 3 dnia 25.02.2011r. — na okolicsnosé prowkasania stronie pogwanef
kompletu doknmenidw niesbednych do usyskania decysyi ZRID;

- wniosek 3 dnia 16.03.2071r. — na okolicsnoié tosenta prees strong poswang wnioskn o wydanie decysyji
ZRID;
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- wesavanie do uzupednienia brakdw wniosku o wydanie decyzyi ZRID 5 dnia 21.04.2011r. — na okolicznost
wesppania strony poswane do uupetnienia brakow wnioskn decygzi o wydanie ZRID oraz rodiajn brakéw
wniosken;

- pismo strony pogwane 3 dnia 04.05.2011r. — na okolicznosé priekazania pres, strong pospwang sironie
powndowef weswania do nsupelnienia brakdw wnioskn o wydanie decyzji ZRID;

- pismo strony powodowey 3 duta 11.05.2011r. — na okolicznosé ustosunkowania si¢ pres; strong powodowq
do wesgvania do usunigeia brakdw wniosk o wydanie decyzji ZRID;

- pismo strony powodowej 3 dnia 27.06.2011r. — na okolicgnosé ustosunkowania sig praes; strong powodowq
do wesawania do usunigcia brakdw wnioskn o wydanie decysyi ZRID.

Strona pozwana nie uzupelnila brakéw wniosku, ktéry wobec tego pozostawiono bez
rozpoznania. Zamawiajacy zlozyl drugi wniosek o wydanie decyzji ZRID, informujac o tym fakcie
Wykonawce pismem z dnia 21.09.2011x., informujac jednoczesnie o istnienin brakéw réwniez w tym
wniosku, jak réwniez o braku zgodnosci dziatek wskazanych w opisie projektu budowlanego, na
rysunkach projektu budowlanego 1 na mapach podzialowych. Strona powodowa ustosunkowala sie
do tego pisma, informujac o wyjasnieniu watpliwosci 1 dokonaniu korekt w Urzedzie Wojewddzkim.
Strona pozwana poinformowata jednak (pismem z dnia 20.10.2011r) o ponownym pozostawieniu
wniosku o wydanie decyzji ZRID bez rozpoznania, albowiem pozwanej nie udalo si¢ uzyskaé
wypiséw z ewidencji gruntéw dla dziatek nr 1/17, 1/18 obteb 36, 96/1 obreb 56 oraz 86/5 obreb
37. W piémie tez znalazlo si¢ domniemanie, ze ww. dzialki nie istnialy, a projekt budowlany mial
by¢ opracowany na nieaktualnym podkladzie mapowym i obejmowal nieaktualny wykaz dzialek.
Strona powodowa udzielita odpowiedzi pismem z dnia 22.11.2011r., podkreslajac, ze mapy do celéw
projektowych byly przedmiotem odbioru czgsciowego, ktory zostal przez strong pozwang dokonany
bez zastrzezen. Strona powodowa prawidtowo wykonala wige swoje zobowiazanie, ale nastepnie nie
zostala przez pozwana poinformowana o zmianach w ewidencji gruntéw. Strona pozwana
odpowiedziata pismem z dnia 29.12.2011r., probujac przerzuci¢ na Wykonawce odpowiedzialnoéé
za brak uzyskania decyzji ZRID. Od tego czasu strony wymienialy liczna korespondencje, w toku
ktdre] m.n. Zamawiajacy wezwal Wykonawce do przedlozenia oferty cenowej za wykonanie
aktualizacji numeréw dzialek w dokumentacji projektowej. Strony nie doszly jednak do
porozumienia w tym zakresie 1 taka aktualizacja nie zostala przez powoda wykonana, a decyzja
ZRID nie zostala uzyskana przez strone pozwana. Zamawiajacy podjal w pdZniejszym okresie
kolejna prébe uzyskania tej decyzji, jednakze ponownie zostal wezwany do uzupelnienia brakéw
walosku. Na prosbe pozwane] powdd przekazal projekt podzialu dziatki nr 14 obreb 58, dzigki
ktéremu pozwany powinien pozytywnie zamknac kwestie uzyskania decyzji ZRID (jak wynika z
pismo strony pozwanej z dnia 28.11.2013r., w ktérym wskazano, ze po ottzymaniu map
podzialowych strona pozwana podejmie dzialania w celu podjecia zawieszonego postepowania w
sprawie o uzyskanie decyzji ZRID oraz rozszerzenia wniosku o wydanie decyzji ZRID). Do dnia
dzisiejszego jednak Zamawiajacy nie uiscit naleznego stronie powodowej wynagrodzenia.
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Dowdd: - pismo sirony powang 3 dnia 21.09.2011r. — na okolieznosé slogenia prees strong poswang
drugiege wniosku o wydanie decyzyi ZRID;

- pismo strony powodowe 3 dnia 27.09.2011r. wrag 3 raportem fransmisfi faxu — na okolieznosé
ustosunkowania sig pres, strong powodowq do weswania do usunigeia brakdw wniosku o wydanie desyzgi ZRID;

- pismo strony posgvane 3 dnia 20.10.2011r. — na okolicznosé pogostawienia bez rogposnania drugiego
whtoskn o wydanie decyzyi ZRID, preekazania informagi o opracowanin projefein budowlanego w oparcin o
nieaktnalny wykas diatek;

- pismo strony powodowef 3 dnia 22.11.2011r. — na okolicznosé udzielenia pres powoda wyjasniest odnosnie
walpliwose strony poswanef co do akinalnosei podkiaddw mapowyeh pod projefet budowlany, braku informowania
powoda pres strong posvana o sdargeniach, powsdujacych smiany w ewidenegi gruntiw;

- pismo strowy poswang 5 dnia 29.12.2011r. — na okolicznosé posestawienia beg roxposnania drugiego
wriosky o wydante decyzyi ZRID, weswania strony powodowe praeg strong posgwang do dokonania aktualizaci
materiatow niexbednych do ngyskania decyzji ZRID;

- pismo strony pozwane 3 dnia 18.01.2012r. — na okolicznoss braku podeimowania praes strong posvana
Jakichkohviek dyiatai smierzajacych do nzyskania decyzji ZRID a oczekiwania podigeia tych diatan pres strong
Jpowodowa;

- pismio strony powedowe] % duia 26.01.2012r. wrag x raportem transmisyi faxu — na okolicznosé ndzielenia
prees powoda wyjasniert odnosuie watpliwesel strony poswanej co do aktualnosei podkiaddw mapowych pod projekt
budowlany;

- pismo strony poswaney 3 dnia 31.01.2012r. — na okolicznosé braku podejmowania prees, strong poswang
Jakichkolwiek dzialan smiersajacych do ugyskania decyzyi ZRID a ocekimania podecia tych dygatarni prees strong
powodowa;

- pismo strony powodowef 3 dnia 10.02.2012r. (omytkowo oznacgone datq 10.02.2011, ke % pieczarka
wplywn < datg 13.02.2012r.) wrag g raportem transmisfi fasx — na okolicznoSt udielenia praes powoda wyjasnien
odnosnie weipliwosci strony poswansj co do aktnalnos podkiadow mapowych pod projefet budowlany;

- pismio strony posawane 3 dnia 13.02.2012r. wrag 3 pisneers Starostwa Powiatowego 5 dnia 02.02.2072r. —
na oRolicznosé udzielenia prees stromg pogwana stronte powodowef informagii o darseniach, w wynikn ktérych
dokonano smian w ewidengi gruntow, i datach tych smian;

- pismo sirony pozwang 3 dnia 23.03.2012r. — na okolicznosé wesmwania powoda prees strong poswang do
preedstawienia oferty cenowef na dokonante akinalizagi numerdw dyiatek w wykonane dokumentagi projekiower;

- pismo strony powodowej 3 dnia 28.03.2012r. 3 gatqeznikiem i raporten transmisyi faxn— na okolicznoss
prekazania pryez; powoda stronie powane wykazu punktow osnowy geodegyinef 1 felasy e wskazanienm, kidre
punkly podisgaly by odiworsenin lub preeniesienin w noweq lokalizace;

- pismo strony pewodowe 3 dnia 16.04.2012r. — na okolicznes?é preedstawienia prees powoda oferty cenowef
na dokonanie aktualizacyi numerow dgatef w wykonanej dokumentagi projektowes;

- pismo strony powane < dnia 19.04.2012r. — na okolicznosl weswania powoda prees strong pogwang do
ugupetnienia brakow w atacznikach do wnioskn o wydanie decyzji ZRID;

- pismo strony powodowey 3 dnia 24.04.2012r. — na okolicznos¢ stanowiska powoda odnosnie wezwania
strony pozwaney do usunigeia brakdw dokumentaci do ugyskania decyzji ZRID;
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- pismo sirony powodowe 3 dnia 17.08.2012r. — na okolicznosé weswania strony poswanef do udzielenia
informacyi 0 cxynnoiciach podeimowanyeh w celn ugyskania decysji ZRID;

- pisno sirony poswang 3 dnin 15.10.2012r. — na okolieznest brakn podeimowania praes strong poswang
diatait celers uzyskania decyzji ZRID orag kierowanin pryez poswang pod adresem powoda sastrsesedt odnosnie
praedstawiong prees; powoda oferty cenowej;

- pismo strony powodowe 5 dnia 07.11.2012r. — na okolicznosé stanowiska powoda wobec gastryesert strony
powang;

- prsmo strony posivangy % dnia 10.06.2013r. — na okolicznodd prekazania powodowi informagyi o projekecie
podsiatu dviatki nr 14 obreb 58;

- pismo strony powodowef 3 duia 17.06.2013r. — na oRolicznosé stanowiska powoda wobec pisma strony
poswaneg]  dnia 10.06.2013r;

- pismo strony poswang 3 dria 05.08.2013r. — na okolicnosé weswania strony powoedowef do opracowarnia
projeketn podzialn diatki nr 14 obreb 58;

- pismo sirony powodowey 3 duia 13.08.2013r. 3 raportem fransmisji fascu — na okolicznosé stanowiska
powoda wobec weswania do opracowania projeketn podziain dyiatki, wskagania priez powoda, e projekt zostat
sporzadzony w jedyny mosliny sposih;

- pismo strony pozwang 3 dnia 21.08.2013r. wrag 3 pismen: Mazowieckiege Urspdu Wojewidzkiego w
Warszawie 7 diia 13.08.2013r. — na okolicznoié preekazania stronie powodowef informaci o posostawienin
wntoskit 0 wydante decyzfi ZRID bes rogposnania w gakresie dgatki nr 14 obreb 58, nadania dalssese biegu
wnioskowi o wydante decyii ZRID w posostatym sakresie, praekazania powodowi pisma Mazowieckiogo Urgedu
Wojewddzkiego w Warssawie 5 dnia 13.08.207 3r.;

- pismo strony powodowey 3 dnia 11.10.2013r. — na okolicnosé praekazania stronie posavane spetniajacych
oczekiwania Mazgowieckiego Ursgdn Wojewddzkiego map podsiatowych dviatki 14 obreb 58;

- pismo strony pozwane 3 dnia 28.11.2013r. — na okolicznoi weswania powoda do preediosenia dwich
egzemplargy map podziatowych dyiatki nr 14 obreb 58, kompletowania prieg poswang wniosku ¢ podjecte
sawieszonego postgpowantia w sprawie wydania decygi ZRID oraz celem rogszersenia wnioskn o wydanie decysfi
ZRID;

- pismo strony powodowe 3 dnia 09.12.2013r. — na okolicnosé pryekazania dwich egzemplarsy map
podsiatowych dgatki nr 14 obrgb 58.

Po przekazaniu map podzialowych dzialki ar 14 obreb 58 strona pozwana uchylata sie od
zaplaty naleznego powodowi wynagrodzenia. Strona powodowa wezwala strone pozwana do
dokonania odbioru dokumentacji, wyznaczajac termin do dnia 25.10.2014r. do godz. 15.00.
Podkredlono jednoczesnie, ze brak podpisania protokotu odbioru w powyzszym terminie nie bedzie
stanowi¢ przeszkody dla wystawienia faktury VAT za sporzadzenie map zawietajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz materialéw do uzyskania decyzji ZRID (czeé¢ III punkty 3.2.9. oraz
3.2.10. SIWZ, strona 26 i nast. SIWZ). W wyznaczonym terminie nie doszlo do podpisania
protokolu, wobec czego strona powodowa wystawila fakture VAT nr 10/2014 na kwotc [ ENGcNG
zt. Fakture VAT przekazano stronie pozwanej wraz z pismem z dnia 27.10.2014r. W ocenie strony
powodowej strona pozwana nie moze bowiem uchylaé si¢ od zaplaty wynagrodzenia naleznego
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stronte powodowej, podczas gdy calo$¢ zobowigzania powoda zostala prawidtowo wykonana, a w
szczegolnosct powdd przygotowal komplet materialéw do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji
ZRID (w tym przekazane w pazdzierniku 2013 oraz grudmiu 20131, projekty podzialowe dziatki nr
14 obreb 58). Wnosz¢ o zobowiazanie Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego (Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa) do udzielenia informacji, czy strona pozwana uzyskata decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej odnoénie drogi wojewodzkiej nr 631 (a jezeli nie, to do wskazania,
dlaczego decyzji nie uzyskano), oraz do przediozenia tej decyzji, a po jej przedlozeniu wnosze o
dopuszczenie dowodu z decyzji ZRID na okoliczno$¢ uzyskania przez strong pozwana decyzji
ZRID odnoénie drogi wojewodzkiej nr 631,

Uzasadniajac sposdb liczenia odsetek podnosze, Zze platnos$¢ wynagrodzenia miala nastapié w
ciagu 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury VAT (postanowienie § 3 ust. 1 umowy).
Fakturg VAT strona pozwana otrzymala w dniu 28 pazdziernika 2014r. (co potwierdza pieczatka
wplywu strony pozwane] na fakturze VAT), a wigc termin platnosci uplynal w dniu 27 listopada
2014r. Odsetki nalezy liczy¢ od dnia nastepnego.

Dowdd: - pismo strony powoedowej 5 duia 20.10.2014r. (omytkowo oznaczone datq 20.07.2014r) wraz =
dowodem  nadania — na okolicsnosé wyspactenia prees poweda daly  podpisania  profokotn odbior
dokunentag, wezwania strony pogwanej do Stawiennictwa w wynaconyn dnin orag, o wyspacsone godzinte,
wikasania pres. strong powodewq, Se bespodstawny brak podpisania protokoln nie bedzie preeszkoda w
wystawieniu faktury 17AT;

- pismo strony powodowej 3 duia 27.10.2014r. — na okolicznos? preekazania stronie poswane faklinry
VAT ar 10/ 2014;
- faktura VAT nr 10/2014 — na okolicznosé sasadnese sqdania posmvn, wysokosd dochodsonego
rosgesenia;
- gegnania Swiadka Arkadinsza Pigtkiewics (weswanie na adres ul. Magnacka 5/ 103, 02496 Warszawa)
- na okolicznofl prawidlowege prygotowania prez strong powedowq kompletn materiatdw do wgyskania praes

"
stromg pospwang decyii ZRID 7 preekagania ich stronie posgvaney, na okolicsnosé prawidfowego praygotowania praes

strong powodowyq map podziatowyeh, ilosei preygotowanych map;

- praestuchanie strony powodowey Sylwestra Biajgo - na okolicnosé prawidiowego proygotowania prees, strong
powodowq kompletn materialow do ugyskania pryes sirong poswang decysi ZRID i progkazania ich stronie
pozwanej, na okolicznoi prawidlowego pryygotowania pryes strong powodowq map  podziatowyeh, ilosci
prowotowanyeh map.

Strona pozwana, pismem z dnia 23.10.2014r., doreczonym Wykonawcy w dniu 31.10.2014¢., a
wige juz po wystawieniu przez niego faktury VAT nr 10/2014, wskazala na rzekomy brak podstaw
do dokonania odbioru ostatecznego, albowiem nie wykonano stabilizacji granic pasa drogowego.
Strona pozwana powolala si¢ tym samym (nie wskazujac jednak tego wprost) na postanowienie
czesel I punktu 5.2 SIWZ (str. 38 SIWZ — odbidr ostateczny), ktory wymaga uprzedniepo bads
jednoczesnego przekazania stronie pozwanej protokolu nowowyznaczonych granic pasa drogowego.
Jednoczeénie strona pozwana w piémie tym przyznala, ze wykonanie stabilizag)i granic pasa
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drogowego bedzie mozhiwe dopiero po zakoficzeniu postgpowania w przedmiecie uzyskania ZRID,
ktora to decyzja miala nie by jeszcze uzyskana przez Zamawiajacego. Tym samym, w ocenie
powoda, strona pozwana przyznala, ze okolicznodci, ktére pozwana okresla jako przeszkody
formalne w dokonaniu odbioru ostatecznego, stanowla okoliczno$ci lezace po stronie pozwane;j,
wynikajace z zachowania strony pozwanej badz nawet przez strong pozwang zawinione. To strona
pozwana najpierw pozbawila powoda mozliwosci uzyskania decyzji ZRID (odmawiajac wydania
pelnomocnictwa, a wigc postepujac whrew postanowleniom umownym), a nastepnie nie chciala
przez diugi czas uzyskad decyzji ZRID (o zezwoleniu na realizacje inwestycjt drogowej), wadliwie
formutujac kolejne wnioski o wszczecie postgpowania administracyjnego. Sztuczne kreowanie przez
strong pozwang przeszkod w uzyskaniu decyzji ZRID nie powinno wplywaé na mozliwosé
otrzymania przez powoda naleznego mu wynagrodzemia, tym bardziej, ze skoro strona pozwana
usungla z zakresu przedmiotu umowy uzyskanie decyzji ZRID, to nie powinny mie¢ znaczenia
okolicznosci dotyczace tej decyzji lub nastepujace po jej uzyskanm. Strona powodowa zakorczyla
wykonywanie swojego zobowiazania po przekazaniu map podziatowych dla dziatki nr 14 obreb 58,
wszelkie pozostale zdarzenia byly zaleine juz tylko od strony pozwanej, zatem powdd powinien
otrzymac wynagrodzenie za wykonane przez siebie obowiazki. Umowe strona powodowa wykonala
takze prawidlowo (niewadliwie), co znalazlo odzwierciedlenie w kierowanej do strony pozwanej
kotrespondencji, dolaczonej takze do niniejszego pozwu.

Dowid: - pismo strony poswanef 5 dnia 23.10.2014r. — na okolicznosé odmowy dokonania prees poswang
podpisania protokofn odbiorn ostatecgnego, pryyynania pres strong poswandg, Se pryvezyuy odmowy dokonania
odbiorn lesq po stronze powangyy

- pismeo strony poswane 3 dnia 06.11.2014r. — na okolicnos¢ odmowy dokonania pryes peswanyg sapfaty
nalesnosel stwierdone fakturg VAT nr 10/ 2014,

W dniu 30 grudnia 2014r. strona powodowa wystosowala do strony pozwane) ostateczne
wezwanie do zaplaty, w odpowiedzi na ktore strona pozwana odmoéwita zaplaty w/w naleznoscl.

Dowdd: wespwanie strony powodowej 3 dnia 30 grudnia 2014r. — na okolicznosé proby polubownego
gatatwienia spori;

- pismo strony pozwaney 3 dnia 12 styezpia 20157 — na okolicznosc odmowy zaplaty kwoty 5 faktury
VAT ur 10/ 2014

Wiasciwos¢ miejscowa Sadu Rejonowego dla mst. Warszawy wuzasadniam  tredcig
postanowienia § 11 ust. 4 umowy nr 416/W/WPI/2009, przewidujacym wlasciwos¢ Sadu wedlug
siedziby Zamawiajacego.

Strona powodowa posiada status przedsigbiorcy, a dochodzone roszczenie ma zwigzek z jej
dzialalnoscia gospodarcza.

Dowdd: wydruk CEIDG powoda — na okolicznosé posiadania praes poweda statusy predsighiorcy.
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Do dnia dzisiejszego dochodzona nalezno$¢ nie zostala uregulowana, wobec czego celem

uzyskania ochrony prawnej wytoczenie niniejszego powodztwa stalo sie niezbedne.

Z powazaniem

W zalaczeniu:

- potwierdzenie uiszczenia oplaty sadowej od pozwu
- odpis pisma z zalacznikami

- pelnomocnictwo plus oplata skarbowa

- powolane w pozwie dokumenty
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